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Abstrakt 
Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším 
okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se 
zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých etap realizace stavebních parcel v podobě 
technických sítí a komunikací na zemědělských plochách (greenfields), určených pro 
residenční bydlení. V empirické části jsou uvedeny cíle a metodologie výzkumného šetření a 
je rozdělena na dvě části. První část případové studie se věnuje porovnávání a analyzování 
nákladů a výnosů developera vybraných lokalit satelitních městeček. V části druhé je upřena 
pozornost na samotný vývoj ceny pozemků a poukazuje na položky ovlivňující zisk či ztrátu 
developera. V poslední kapitole se autor práce věnuje tvorbě předběžného výpočtu, pomocí 
kterého může developer zjistit, zda vybraný projekt satelitního městečka bude úspěšný, nebo 
nikoli. V závěru diplomová práce poukazuje na důležité faktory, ovlivňující úspěch projektu 
satelitního městečka. 
Abstract 
This master’s thesis deals with analysis of documents for the realization of the new 
buildings the wider area of Brno.  It is divided into the theoretical part and the empirical part. 
The theoretical part describes defines and characterize different stages of implementation of 
building plots in the framework of utility lines and roads on agricultural land (greenfields), 
designated for residential housing. In the empirical part goals and methodology of the 
research project are mentioned and it is divided into two parts. The first part is devoted to case 
studies comparing and analyzing the costs and revenues of the developer selected localities of 
satellite towns. The second part is focused on the actual development of land prices. It points 
to items affecting profit or loss of the developer. In the last chapter the author of this thesis 
describes creating a preliminary calculation, which the developer can determine whether a 
satellite town of the selected project will be successful or not. In conclusion, the thesis points 
out important factors affecting the project success of the satellite town. 
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1  ÚVOD 
V České republice byl zaznamenán rychlý rozvoj bydlení a jeho kvality v polovině 
devadesátých let, jehož nedílnou součástí se stala i výstavba „satelitní městeček“1. Jedná se o 
rozvolněnou výstavbu kolonií rodinných domů na předměstí velkých měst, a často se tato 
kolonie stává i součástí malých obcí, které se nachází v jejich těsné blízkosti. Rodinný dům se 
stal již v šedesátých letech ve vyspělém západním světě vzorem pro dokonalé bydlení, které je 
dodnes považováno za vrchol kvality a splněný sen. 
Do realizačního procesu vstupují investiční a developerské společnosti, nabízející 
nemovitosti koncovým vlastníkům ve formě připravených stavebních parcel či realizovaných 
staveb na klíč. Během krátké historie realizace výstaveb velkých investičních celků docházelo 
často k mnohým chybám zapříčiňujících snížení zisku, zmaření investice, či dokonce k zániku 
investorů a následnému poškození koncových vlastníků nemovitostí. 
Diplomová práce se zabývá vývojem konkrétních stavebních parcel v rámci vybraných 
lokalit určených k výstavbě rodinných domů, jejichž součástí jsou zhotovené veškeré 
inženýrské sítě, dopravní stavby v podobě veřejných komunikací a vymezené veřejné prostory 
(např. veřejná zeleň, park aj.), nikoli samotnými realizacemi staveb rodinných domů.  
Problematika práce spadá do oboru realitního inženýrství, v rámci kterého jsou na 
Ústavu soudního inženýrství vychováváni odborníci pro širokou oblast realitních činností. 
  
                                               
1 Jedná se o laický zjednodušující výraz, který přirovnává kolonie rodinných domů kolem velkých měst 
k vesmírnému satelitu obíhajícího kolem země. Pro jasné určení a zakotvení tématu diplomové práce bude tento 
termín používán v následujícím textu. 
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2  VYMEZENÍ PROBLÉMOVÉ SITUACE 
Podle prof. Janíčka: „problémová situace je takový nestandardní stav entity (objektu, 
nebo člověka), který z objektivních nebo subjektivních důvodů vyžaduje řešení s určitým 
vymezeným cílem, přičemž proces řešení není rutinní, takže řešitel musí využívat informační, 
hodnotící, tvůrčí a rozhodovací činnosti a hledat metody řešení“.2 
Z hlediska současného stavu rozvoje lze pod realitní činnost zahrnout relativně 
širokou nabídku služeb, kterou poskytují realitní experti, zahrnující zprostředkování 
obchodu na trhu s nemovitostmi, správu nemovitosti, investiční a developerskou činnost. 
Od roku 2008 vlivem ekonomické krize dochází ke stagnaci v oblasti zprostředkování 
obchodu na trhu s nemovitostmi a k poklesu výnosů z této činnosti. Nynější činnost realitních 
expertů se proto zaměřuje více na správu nemovitosti. Z hlediska rozvoje oboru však nelze 
opomenout ani činnost investiční a developerskou. Činnost v oblasti prodeje příp. i správy 
nemovitostí vzhledem k dlouhé praxi stávajících realitních společností na trhu se stává oblastí 
informačně určitou, v praxi rutinní a běžnou. Naopak oblast investiční a developerská patří 
mezi činnosti nejsložitější, finančně nejnáročnější a dosud nejméně popsanou.  Rozhodování 
v investiční činnosti je velmi složité a zasahuje do oborů ekonomických, právních, ale také i 
do mnoha oborů technických. Developer či investor řeší výběr segmentu trhu, výběr správné 
lokality, možnosti rozvoje, možná omezení, výši možného vzniku rizik spojených s vybranou 
investicí, rychlost návratnosti investice a výši dosažitelného zisku. 
Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, jedna z mnoha investičních příležitostí je 
právě výstavba satelitních městeček, která je nejrozšířenějším typem investice do 
residenčního bydlení na realitním trhu vůbec. V blízké minulosti, kdy satelitní městečka 
vznikala, docházelo k mnoha problémům spojených s nemalými náklady na jejich nápravu, ať 
už investorem nebo i samotnými koncovými vlastníky. Úkolem diplomové práce je posílit 
informační určitost při samotné realizaci investic v oblasti satelitních městeček. 
Zvýšení informační určitosti při realizaci developerského procesu je důležitá pro lepší 
orientaci účastníků na realitních trzích, jimiž jsou např. investoři, banky a jiní investiční 
                                               
2
 JANÍČEK, P. a J. MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 592 s. 
Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4127-7., str. 76 
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partneři, znalci a odhadci v oboru oceňování nemovitostí, projektanti, architekti, dodavatelé, 
finální uživatelé nemovitostí atd. 
Dále prof. Janíček říká, že: „problém je subjektem naformulované to podstatné 
z problémové situace, co je nutné ze subjektivních nebo objektivních důvodů řešit s určitým 
vymezeným cílem, přičemž proces řešení vyžaduje realizaci informačních, tvůrčích, 
hodnotících, rozhodovacích a výkonných činností a hledání metod řešení.“3 
Výstavba satelitních městeček představuje složitý proces, který má své vymezené fáze, 
pro které však chybí jejich potřebná konkretizace a ujasněnost. Developerská a investiční 
činnost je činností časově a nákladově velmi náročnou, do níž zasahuje mnoho profesí a jejich 
samotná koordinace vyžaduje vysokou odbornost. Problém spočívá v samotném zhodnocení 
pozemků v průběhu realizace, náklady vynaložené na jednotlivé fáze a následná poptávka po 
realizaci. Jako účelné se tak jeví prohlubovat znalosti, zvyšovat informační určitost s cílem 
bezpečného trvale udržitelného rozvoje na základě konkrétních hodnot získaných z již 
realizovaných projektů. 
Vzhledem k neexistujícím běžně dostupným informačním zdrojům, ze kterých by bylo 
možno získat kvantifikované informace, se autor opírá o literární prameny příbuzných oborů a 
o příslušné právní a technické normy souvisejících s tématem diplomové práce. Z provedené 
rešerše dostupné literatury je zřejmé, že jsou známy fáze investiční výstavby, teoretický vývoj 
cen a obecné požadavky na výstavbu. Mezi neznámé patří konkrétní podklady a vstupní údaje 
pro investiční rozhodování pro určité druhy výstavby nemovitého majetku. 
Diplomová práce se bude konkrétně zabývat vývojem a změnami vybraného území do 
podoby stavebních pozemků určených k prodeji koncovému uživateli. Podstatné je určit vývoj 
ceny pozemku s ohledem na potenciální rozvoj území a míru využití zastavěného území, tedy 
se zaměřením na územní plánování, územní rozhodování a rozhodování v režimu stavebního 
řádu. Dále je na základě případové studie sledován nárůst nákladů investora v jednotlivých 
fázích realizace do podoby připravených stavebních parcel.  
 
 
                                               
3JANÍČEK, P. a J. MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 592 s. Expert 
(Grada). ISBN 978-80-247-4127-7., str. 76 
13 
 
3  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
Současný stav řešené problematiky je rozdělen do čtyř oblastí. Pro vymezení a správné 
uchopení diplomové práce se první oblast zabývá vznikem a historií vývoje satelitních 
městeček a nynější pohled odborníků na současný trend a způsob bydlení. V následující části 
je popsán a definován potřebný investiční a developerský proces pro potřebu stavební 
činnosti. Ve třetí oblasti je vymezen investiční proces z předchozí části, který je použit na 
podrobné teoretické rozpracování procesu z pohledu právního a technického. Poslední část 
modeluje teoretický nárůst cen do podoby připravených stavebních parcel v průběhu jejich 
přípravy a realizace v souladu s územním plánováním a stavebním řádem.    
3.1 HISTORIE A VÝVOJ ROZŠIŘOVÁNÍ RESIDENČNÍ VÝSTAVBY 
MĚSTSKÉHO TYPU 
Ještě před samotným teoretickým rozborem jednotlivých fází realizace satelitních 
městeček a před provedením analýzy výsledků konkrétních případových studií je nutné 
v rámci stručné historie utřídit a vymezit samotnou podstatu výstavby satelitních městeček. 
Jedním z předchůdců moderní výstavby satelitních městeček je vize zahradních měst, 
kterou uvedl ve svém díle Ebenezer Howard4 v souvislosti s přelidněním velkých měst a 
vylidněním venkova na počátku devatenáctého století. Řeší otázky, jak docílit, aby se lidé 
vrátili zpět na venkov. V následujícím schématu pomocí třech magnetů (viz Obr. 1) je 
rozdělováno město a venkov se svými klady i zápory. Vzájemným přitahováním 
symbolických magnetů vzniká město – vesnice, které eliminuje zápory jednotlivých typů 
osídlení a skládá se pouze z kladů, které nabízí spojení výhod městského a vesnického 
osídlení. 
Myšlenka E. Howarda je zcela idealizovaná forma dokonalého soužití vesnického a 
městského života.  Realizace umělé výstavby zahradních měst (Obr. 2) lze považovat za 
naivní. Samotnou ideu vyváženosti veřejného prostoru, prostoru pro bydlení a přírody autor 
považuje za inspirativní a úkolem odborné veřejnosti by mělo být jejich maximální přiblížení.  
                                               
4 HOWARD, Ebenezer. THE UNIVERSITY OF ADELAIDE. Garden Cities of To-morrow [online]. II. South 
Australia 5005: eBooks@Adelaide, 2014, 2014-02-26 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: 
http://ebooks.adelaide.edu.au/h/howard/ebenezer/garden_cities_of_to-morrow/complete.html 
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Obr. 1 – Grafické ztvárnění idealizace pomocí tří magnetů5 
 
Obr. 2 – Grafické ztvárnění idealizace zahradních měst6 
                                               
5 HOWARD, Ebenezer. THE UNIVERSITY OF ADELAIDE. Garden Cities of To-morrow [online]. II. South 
Australia 5005: eBooks@Adelaide, 2014, 2014-02-26 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: 
http://ebooks.adelaide.edu.au/h/howard/ebenezer/garden_cities_of_to-morrow/complete.html 
6 HOWARD, Ebenezer. THE UNIVERSITY OF ADELAIDE. Garden Cities of To-morrow [online]. II. South 
Australia 5005: eBooks@Adelaide, 2014, 2014-02-26 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: 
http://ebooks.adelaide.edu.au/h/howard/ebenezer/garden_cities_of_to-morrow/complete.html 
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Tehdejší Londýnští vyznavači Howardových zahradních měst Raymond Unwin a Bary 
Parker, kteří založili společnost Garden City Limited, zjistili, že praxe umělého vytváření 
sídel je neúměrně nákladná (např. Lechtworth), a proto se raději zaměřili na dílčí příměstské 
oblasti a tím je i zmenšili, zjednodušili a zlevnili.7 Lokality inspirované myšlenkou E. 
Howarda byly ve srovnání s ostatními často velmi zdařilé, protože nezapomínaly na patřičnou 
vyváženost všech nutných faktorů. Jedním z příkladů je zdařilá výstavba části městské čtvrti 
Wekerle (1909-1926) v Budapešti (viz Obr. 3 a 4).8  
 
Obr. 3 – Centrum části městské čtvrti Wekerle v Budapešti (1926)9 
                                               
7 OUŘEDNÍČEK, M., P. ŠPAČKOVÁ a J. NOVÁK (EDS.). Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Vyd. 1. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Praha: Academia, 2013, 338 s. ISBN 978-80-200-2226-4., s. 
53 
8 HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Brno: Host, 2012, 207 s. ISBN 978-807-2945-924., s.  
9SZERETLEK MAGYARORSZAG. Szeretlek Magyarorszag: A Wekerletelep zöld szíve [online]. Budapešť: 
Szeretlek Magyarorszag, 2012 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-
wekerletelep-zold-szive/ 
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Obr. 4 – Historické schéma části městské čtvrti Wekerle v Budapešti (1926)10 
 
Počátek „satelitních městeček“ sahá do až roku 1952, tehdejší firma Levitt & Sons pod 
vedením Williama Levitta se rozhodla na východním pobřeží USA u města New Jersey (viz 
obr. 5 a 6) vykoupit rozlehlou zemědělskou plochu a uměle vystavět dvanáctitisícovou obec, 
rozdělenou do deseti čtvrtí, vybavenou základní školou, bazénem a hřištěm. Městečko bylo 
                                               
10 Budapest index: Living in Budapest, Part I. Budapest index: Living in Budapest, Part I [online]. Budapešť, 
2011 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: http://www.budapestindex.com/blog/editors/031011/budapest-housing-part1 
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pojmenováno podle zakladatele na Levittown, dnes je možné jej najít pod jménem 
Willingboro
11
. 
 
Obr. 5 – Příklady několika typů realizovaných rodinných domů v prvním uměle vytvořeném satelitním 
městečku Levittown ve státě New Jersey v USA12 
 
Obr. 6 – Letecký snímek prvního satelitního městečka Levittown v New Jersey pořízený v říjnu 1958 
(USA)13 
                                               
11 PULDOVÁ, Petra. Suburbanizace. UNIVERSITA KARLOVA V PRAZE. Publikace: Odborné [online]. 
2008, 2014 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: http://www.suburbanizace.cz/odborne_gans.htm 
12 Lewittown Historical Society. Lewittown Historical Society: Lewittown History [online]. 2007 [cit. 2014-03-
23]. Dostupné z: http://www.levittownhistoricalsociety.org/history.htm 
13 ThirdSight History: The Racial Make-up of Suburbanization. THIRDSIGHT HISTORY. ThirdSight History: 
The Racial Make-up of Suburbanization [online]. 2014 [cit. 2014-03-23]. Dostupné z: 
http://social.rollins.edu/wpsites/thirdsight/2013/11/15/the-racial-make-up-of-suburbanization/ 
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Tento druh bydlení se rozšířil postupně do všech zemí pokrokového západního světa, 
do východních evropských států přišel až několik let po revolučním období na přelomu 90. 
let. 
Nynější podobu satelitních městeček řeší z pohledu urbanistického Ing. arch 
Hnilička14  a z pohledu sociálního doc. Ouředníček15, kteří poukazují na možné problémy 
spojené s tvorbou míst pro bydlení a dopadem na strukturu sídelních celků. Diplomová práce 
využívá popisu Ing. arch. Hniličky k vymezení nové suburbánní výstavby kolonií rodinných 
domů na území České republiky. Ing. arch. Hnilička ve svém díle popisuje tento druh 
výstavby jako „sídelní kaši“16,17 a z profesního hlediska na ni nahlíží velmi kriticky. Proces 
suburbanizace
18
 přitom nepovažuje za zcela negativní proces. Poukazuje také na mnoho 
problémů spojených s kvalitou bydlení a zároveň uvádí některá možná řešení, jak neopakovat 
chyby, se kterými se potýká mnoho let západní Evropa a USA. 
„Při určování kvality bydlení není možno posuzovat dům samostatně bez vztahu 
k širšímu rámci zastavění, především k urbánním kvalitám.“19 
Ing. arch. Hnilička také zmiňuje, že „dnešní územní plány předměstských aglomerací 
nařizují nízkou hustotu osídlení pomocí maximálních limitů využití území, které jsou zaváděny 
s úmyslem zlepšit kvalitu bydlení, s úmyslem ochránit území před novou výstavbou“20 a 
„paradoxně tím ale často dochází ke zhoršení kvality bydlení“21. Také zde v městečkách 
dochází k přímé závislosti na automobilech a k přehuštění dopravy na silnicích.  
                                               
14 HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Brno: Host, 2012, 207 s. ISBN 978-807-2945-924. 
15 OUŘEDNÍČEK, M., P. ŠPAČKOVÁ a J. NOVÁK (EDS.). Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Vyd. 1. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Praha: Academia, 2013, 338 s. ISBN 978-80-200-2226-4. 
16 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 31 
17 Jedná se o volný výstižný překlad z používaného anglického termínu „urban sprawl“ 
18 OUŘEDNÍČEK, M. Suburbanizace: Co to je a jaké má podoby?. UNIVERSITA KARLOVA V 
PRAZE. Suburbanizace: Teorie - Úvod do problematiky a obecná témata[online]. 2008, 2014 [cit. 2014-03-21]. 
Dostupné z: http://www.suburbanizace.cz/01_teorie_suburbanizace.htm 
19 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 67 
20 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 58 
21 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 58 
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Ing. arch. Hnilička se také opírá studii Rolanda Rainera22, který prokázal, že zvyšování 
podlažnosti není přímo úměrné k zastavěnosti (viz Obr. 7), nízké budovy při zvyšování až do 
čtvrtého patra podstatně snižují svoji zastavěnost, od pátého patra výše se vlivem podlažnosti 
zastavěnost mění minimálně. Důvodem minimálních změn je požadavek na oslunění 
dostatečnými odstupy mezi vyššími objekty. Tento ukazatel má přímou souvislost s hustotou 
obyvatel, která přímo ovlivňuje veřejné dění v obcích. Zvyšování hustoty obyvatel zlepšuje 
například veřejnou dopravu, možnosti vzniku služeb a obchodů aj. 23  
 
Obr. 7 – Roland Rainer poukazuje na nepřímou úměru mezi podlažností a zastavěností24 
 
Pro vysvětlení podstaty je důležitý komentář doc. Kynčla25, cituji: „O satelitních 
městečkách se mluví jako o sídlištích naležato. Nesouhlasím. Je to mnohem horší než sídliště. 
Ne snad architektonicky, ale z hlediska možnosti jejich budoucí proměn.“26 
                                               
22 Roland Rainer je významným architektem, který se stal v poválečném období hlavním architektem města 
Vídeň v Rakousku 
23 HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Brno: Host, 2012, 207 s. ISBN 978-807-2945-924., s. 75 
24 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 75 
25 doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.d, pracovník FA VUT v Brně, od roku 2007 vedoucí Ústavu navrhování II   
26 4STAV. TÁBORSKÝ, Jan. 4STAV. 4STAV [online]. 2009. vyd. 2009 [cit. 2014-03-30]. Dostupné z: 
http://www.4stav.cz/jakub-kyncl-satelitni-mestecka-jsou-zakonzervovany-na-vic-nez-sto-let_4c2627 
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Na základě výše uvedeného lze satelitní městečko chápat jako sídliště naležato. 
V souvislosti s grafem Rainera, při výstavbě výškových obytných budov zabírají stejnou 
potřebnou plochu, jako nízkopodlažní výstavba, neboť prostor kolem nich je využíván 
jako veřejné prostory, využitelné nejen místními obyvateli. Při výstavbě satelitních městeček 
je prostor rozdroben mezi jednotlivé vlastníky rodinných domů a není brán zřetel na nutnost 
potřebného veřejného prostoru umožňujícího sociální kontakt mezi obyvateli.   
Hnilička upozorňuje na možné způsoby počítání hustoty osídlení, která lze vyjádřit 
nejčastěji počtem obyvatel k určitému území (počet obyvatel / ha). „Tento údaj určuje pouze 
ovšem noční hustotu, tedy počet lidí, kteří na daném území nocují – počet úředně přihlášených 
obyvatel v daném místě. Naproti tomu denní hustota vypovídá o všech lidech vyskytujících se 
na daném území v průběhu aktivního dne. Takový údaj lze však jen velmi těžko získat.“27 Dále 
také rozlišuje hustotu osídlení vzhledem k měřené oblasti na plochy netto (pouze plochy 
stavebních parcel určených k bydlení) a brutto (všechny plochy v měřené oblasti, mezi které 
patří například komunikace, průmyslové zóny, občanská vybavenost, parky apod.)28 a říká, 
že: „ vztah přímé úměry mezi hustotou osídlení a kvalitou bydlení však v žádném případě 
vysledovat nelze. Vyjádřit kvalitu pomocí čísel ani nemůže být cílem. Jenže současné rozbití 
měst zašlo již tak daleko, že se dnes zvyšování hustoty osídlení jeví jako dobrá možnost, jak 
úpadku zabránit.“29   
Mezi důležité řadí Hnilička změnit způsob myšlení pro potřebu trvale udržitelné 
výstavby a zaměřit se na způsob tvorby sídel a s důrazem na jejich funkčnost následujícím 
postupem.: „Přiměřenou hustotu osídlení periferních oblastí z hlediska zlepšení kvality 
bydlení definujeme jako posun z 10 – 30 obyv. /ha na 80 – 100 obyv. /ha.“30 
 
 
 
 
 
                                               
27 HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Brno: Host, 2012, 207 s. ISBN 978-807-2945-924., s. 99 
28 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 103 
29 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 105 – 108 
30 HNILIČKA, P. Op. Cit., s. 121 
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Tab. 1 – Ideové návrhy hustot osídlení31(přepis autorem)  
Autor Výchozí údaje Obyvatel/ha Poznámky Pramen 
Howard 
(1905) 
město: 1000 akrů 
osídlení: 32 000 obyvatel 
80 Ob. /ha město 
Gartenstädte von 
Morgen 
Unwin 
(1909) 
12 obytných jednotek na 
1ha 
125 Ob. /ha 
4,3 obyvatele na bytovou 
jednotku 
Saglie:  Density 
and  Town 
Planning 
Rainer 
(1957) 
60 Ob. / ha 60 Ob. /ha 
Přiměřená hustota osídlení 
pro novou výstavbu 
Rainer: 
Gegliederte und 
aufgelockerte 
Stadt 
Newman 
(1989)  
30 - 40  Ob.  /ha 
50 Ob. /ha 
100 Ob. /ha 
závislost na automobilu 
minimum pro MHD 
pěší dostupnost 
Newman –  
Kenworthy: Cities 
and Automobile 
Dependence 
Christopher 
(1995) 
500 obyvatel průměr 
kruhové obytné čtvrti 300m 
71 Ob. /ha obytná čtvrť 
Alexander: Eine 
Mustersprache 
Bott     
(1996) 
6500 obyvatel 
75 ha 
86 Ob. /ha 
městská část hranice únosné 
dopravní dosažitelnosti 
Bott – v. Haas: 
Verdichteter 
Wohnungsbau 
Krier      
(1998) 
městská čtvrť 1000 
obyvatel  30-40 ha 
250 - 330 Ob./ha město 
Krier: Architecture 
- Choice or Fate 
 
Na základě získaných poznatků z vybrané literatury se autor staví k řešenému tématu 
následujícím způsobem: Bydlení v rodinném domě se již před půl stoletím stalo základem 
štěstí a dokonalé izolace od okolního světa jdoucí ruku v ruce s dnešním způsobem života, 
kladoucího důraz na individualismus, spojeným s postupnou anonymizací společnosti. 
Striktní oddělení jedince od společnosti postupně ovlivnilo normu společenského chování a 
docházelo následnému zaklínění do právních (např. zákon o územním plánování a stavebním 
řádu, občanský zákoník, katastrální zákon aj.) a technických pramenů (např. navrhování 
pozemních staveb z hlediska akustiky a osvětlení aj.). V diplomové práci v rámci případové 
studie  budou porovnávány lokality a řešeny konkrétní faktory ovlivňující cenu připravených 
stavebních parcel dnes. 
3.2 VYMEZENÍ OBLASTI INVESTIC A DEVELOPMENTU 
Nedílnou součástí řešené problematiky je objasnění základních přístupů a pojmů 
v oblasti investičních a developerských procesů. V současné době se tímto zabývá na 
Slovensku prof. Ivanička32, který rozlišuje přístupy investiční proces a developerský proces. 
                                               
31 HNILIČKA, P. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Editor 
Martin Ouředníček, Petra Špačková, Jakub Novák. Brno: Host, 2012, 207 s. ISBN 978-807-2945-924. s. 110 
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Prof. Ivanička o těchto procesech říkají, cituji (překlad autorem): 
„Developerský a investiční proces se v praxi často pokládají za synonyma. Přitom 
reálně oba přístupy vykazují důležité odlišnosti.“ … „Na rozdíl od investičního procesu, 
v developerském procesu je věnovaná významná pozornost průzkumu trhu nemovitostí. Pro 
developera je velmi důležité určit dlouhodobé trendy v ekonomice tak, aby mohl rychle 
reagovat na změny a aby se nejenže vyhnul ztrátám, ale aby dosáhl požadovanou míru zisku, 
kterou požadují investoři a akcionáři. V developerském procesu je velmi důležitý marketing, 
pomocí kterého je možné snížit riziko špatné prodejnosti budovy, anebo její nedostatečné 
obsazenosti.“ … „Při investičním procesu má investor většinou jasný záměr, často projekt 
realizuje pro svůj vlastní prospěch, na rozdíl od developerských procesů když se developer 
často rozhoduje o svém záměru až v průběhu procesu.“ 33 
Pro lepší orientaci je  rozlišen (viz Tab. 2)34 investiční proces běžně používaný 
v České republice a porovnán s developerským procesem užívaným v USA. 
Autor se zcela neztotožňuje se striktním oddělením prof. Ivaničky investičního a 
developerského procesu. V diplomové práci je chápán investiční proces jako jedna ze součástí 
developerského procesu (viz Tab. 3). Vstupem soukromých investorů na trh v České 
republice došlo k postupnému splynutí tradičního investičního procesu s developerským 
procesem západního typu a následné transformaci postupů a myšlení.  
Pojem investor lze chápat různě, podle toho jakým způsobem a v jaké fázi vstupuje na 
trh s nemovitostmi. V rámci developerského procesu mohou vstupovat investoři do procesu 
výstavby v pozici věřitele hlídajícího svůj peněžní vklad, nebo investor může vstupovat do 
developerského procesu až v konečné fázi, kdy kupuje od developera hotový produkt 
v podobě nemovitosti, se kterou nakládá a spravuje za účelem zisku. Diplomová práce se 
zabývá velmi specifickým segmentem realitního trhu, kdy po zakoupení nemovitosti není 
primárním cílem zisk z budoucího pronájmu. Koupená stavební parcela nebo rodinný dům 
v satelitním městečku ve většině případů slouží k bydlení vlastníka. 
                                                                                                                                                   
32 IVANIČKA, K. a kol. Trh nehnuteľností a developerský proces. 1. vydanie. Bratislava: STU Bratislava, 2007. 
ISBN 978-80-227-2661-0. 
33 IVANIČKA, K. a kol. Op. Cit., str. 51 
34 IVANIČKA, K. a kol. Op. Cit., str. 52-62 , tab. 3.1 
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Tab. 2 – Porovnání investičního procesu v České republice a developerského procesu v USA 
(překlad a úprava autorem)35 
INVESTIČNÍ PROCES DEVELOPERSKÝ PROCES 
P
ře
d
in
v
es
ti
čn
í 
fá
ze
 
K
o
n
ce
p
čn
í 
fá
ze
 
1. Iniciace vzniku projektu 
T
v
o
rb
a
 n
á
p
a
d
ů
 a
 
m
y
šl
en
ek
 
1. Prvotní myšlenka  
(Průzkum trhu, vytváření nových nápadů, 
hodnocení a testování uskutečnitelnosti.) 
2. Definování 
1.1 Marketingový průzkum     
(Podpora nových nápadů, zjištění nabídky a 
poptávky, získávání informací a zákaznících, 
konkurenci, podmínkách trhu a trendech= 
marketingová studie.) 2.1 Studie příležitostí 
2.2 Studie potřeb 2. Rozpracování myšlenky  
(Detailnější průzkum místního trhu a konkurence 
a výběr umístění stavby = stanovení kritérií, 
vypracování arch. studie, jednání s účastníky 
procesu = veřejný sektor, stavební dodavatelé, 
nájemci, architekt, projektant specifikace 
projektu = předběžný test uskutečnitelnosti.) 
2.3 Architektonická studie stavby 
2.4 Studie uskutečnitelnosti 
P
lá
n
o
v
á
n
í 
a
 a
n
a
lý
zy
 
2.5 Rozhodnutí o investici 
3. Studie uskutečnitelnosti (Formální definování 
a testování cílů na konkrétním trhu z právních, 
fyzických a etických hledisek s ohledem na 
finanční a pracovní zabezpečení projektu, 
důsledná analýza trhu = analýza návratnosti 
investic na základě diskontování budoucích 
nákladů a příjmů= studie uskutečnitelnosti.) 
In
v
es
ti
čn
í 
fá
ze
 
P
ře
d
p
ro
je
k
to
v
á
 f
á
ze
 
3. Plánování 
R
ea
li
za
ce
 m
y
šl
en
k
y
 
4. Projednání smluvních vztahů 
(Vytváření vztahů potřebných na uskutečnění 
plánu, uskutečnění změn v projektu na základě 
vyjednávání se zainteresovanými stranami.) 
3.1 Příprava projektu 
3.1.1 Průzkumy 
3.1.2 Zajištění pozemky 5. Podepsání smluv 
(Developer musí zajistit financování projektu, 
teda smlouvu s dlouhodobým a krátkodobým 
věřitelem, projednávat a podepsat smlouvu s 
architektem, hlavním dodavatelem, nájemci, 
realitní kanceláří, majitelem pozemku, 
projektantem. Jakmile jsou všichni účastníci 
procesu obeznámeni s cílem developera a 
souhlasí s obsahem smluv o dílo, dochází k 
podpisu smluv. V této etapě má developer 
poslední možnost odstoupit od projektu, nebo ho 
to bude stát velké finanční prostředky. Je nutné 
dohodnout se a spolupracovat s veřejným 
sektorem. Získat všechny potřebná povolení pro 
počátek výstavby) 
3.1.3 Výběrové konání na ingeneering 
3.1.4 Smlouva s inženýrskou organizací 
3.1.5 Výběrové řízení na projektanta 
3.1.6 Smlouva s projektantem 
3.2 Předprojekt 
3.2.1 Dokumentace na územní řízení 
3.2.2 Územní řízení 
3.2.3 Rozhodnutí o umístění  
P
ro
je
k
t.
 f
á
ze
 
3.3 Projekt 
3.3.1 Dokumentace pro stavební povolení 6. Realizace výstavby (Projekt se staví, je nutná 
neustálá souhra mezi výstavbou, marketingem, 
financováním, veřejnou správou a technickým 
personálem. Role developera se změnila z 
3.3.2 Stavební řízení 
3.3.3 Stavební povolení 
                                               
35 IVANIČKA, K. a kol. Trh nehnuteľností a developerský proces. 1. vydanie. Bratislava: STU Bratislava, 2007. 
ISBN 978-80-227-2661-0., str. 52-62 , tab. 3.1 
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R
ea
li
za
čn
í 
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ze
 
4. Realizace navrhovatele na manažera, který musí 
koordinovat všecky aktivity, aby bylo všecko 
hotové načas. Po celý čas procesu výstavby 
developer spolupracuje s projektovým 
manažerem, marketingovým manažerem, 
finančním manažerem, správcem majetku, 
hlavním dodavatelem, věřiteli, kteří stavbu 
financují. Hlavní dodavatel podepíše smlouvy se 
subdodavateli, kteří vykonají práce v souladu s 
plánem: dodavatel, developer, architekt, anebo 
zástupci banky vykonají dozor nad vykonanými 
pracemi. Probíhá též fakturace prací a jejich 
úhrada. V průběhu výstavby je nutné zajistit 
budoucí obsazenost: bankovní instituce poskytují 
výhodnější anebo méně výhodné podmínky 
financování: dále je důležité se rozhodnout, či se 
bude budova pronajímat vícero menším 
nájemcům, případně zvážit kombinaci obou 
přístupů. Důležitým lákadlem pro nájemce je i 
zahradní a urbanistická úprava okolí budovy. 
Samotné řízení výstavby je už věcí stavebního 
dodavatele, kterého kontroluje developer. 
4.1 Příprava realizace 
4.1.1 Zadávací dokumentace na realizaci 
stavby 
4.1.2 Výběrové řízení na zhotovitele 
4.1.3 Smlouvy na realizaci 
4.1.4 Realizační dokumentace stavby 
4.1.5 Stavebně technologická příprava 
4.2 Vlastní realizace 
4.2.1 Odevzdání a převzetí staveniště 
4.2.2 Realizace stavebních objektů a 
provozních souborů 
4.2.3 Vedení stavebního deníku 
4.2.4 Dokumentace na změnové řízení 
4.3 Závěr realizace 
7. Dokončení stavby a formální otevření 
(Vstupuje tu veřejná správa. Tato etapa je 
zakončením aktivní fáze developerského procesu 
a obsahuje školení provozního personálu, 
zajištění technického vybavení budovy, začátek 
provozu, marketing a propagaci budovy, formální 
odevzdání stavby, přechod z krátkod. financování 
stavby na dlouhod. s nižšími úrokovými sazbami. 
Budovu zkontroluje inspetkor, až po splnění 
všech podmínek veřejné správy je budova 
uvedená do plného provozu. Budova je obsazená 
nájemníky, anebo prodaná. 
4.3.1 Odevzdání a převzetí stavby 
4.3.2 Závěrečné vyúčtování 
4.3.3 Dokumentace skutečné realizace 
stavby 
4.3.4 Zkušební provoz 
4.3.5 Kolaudační řízení 
4.3.6 Kolaudační rozhodnutí 
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 5. Provoz 
S
p
rá
v
a
 a
 p
ro
v
o
z 
8. Správa a provoz - management 
5.1 Vlastní provoz 8.1 Property management (do develop. procesu 
vstupuje správce budovy, který zabezpečuje 
správu a provoz, vytváří se vztahy s nájemci, od 
kterých vybírá nájemné, zabezpečuje fin. 
5.2 Opravy a údržba 
5.3 Modernizace 8.3 Asset management (připravuje strategický 
plán provozování budovy, monitoruje práci 
správců, na základě analýz trhu a finanční situace 
určuje do kdy budovu vlastnit a prodat) 
5.4 Rekonstrukce 
L
ik
v
id
a
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í 
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6. Likvidace 
8.2 Portfólio management (komunikuje s 
vlastníky budovy, nastavuje cíle portfólia a 
kritéria investování, kontroluje práci asset 
manažera, řídí finance) 
6.1 Dokumentace na odstranění stavby 
6.2 Řízení o odstranění stavby Životní cyklus stavby má tři etapy: Etapu 
výstavby, stabilizace a úpadku. Délka každé 
etapy závisí od velikosti projektu a situaci na trhu 
nemovitostí 
6.3 Povolení (nařízení) odstranění stavby 
6.4 Vlastní likvidace 
↑Tab. 2(dokončení) 
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Tab. 3 – Developerský proces 
 
 
Nejdůležitější funkcí developera je činnost koordinační, pomocí které upravuje celý 
developerský proces. Autor rozděluje developerský proces na činnosti investiční, 
manažerskou a marketingovou. Následně je investiční proces chápán dle prof. Ivaničky. 
Investiční činnost lze rozdělit na činnost investování do realizace výstavby 
nemovitostí a na činnost, při které developer získává finanční prostředky z vlastních zdrojů 
(např. z jiných podnikatelských aktivit mimo realitní činnost) nebo z cizích zdrojů (např. z 
bankovní instituce nebo od soukromých investorů). V činnosti investiční nemusí být investor 
přímo developer. Ten může zaštítit potřebnou investici a stává se tak pouze jejím 
koordinátorem a investorovi se zodpovídá. Cílem investora, kterým nemusí být developer, 
v investičním procesu je výhodná koupě nemovitosti, její zhodnocení formou stavební 
činností a následný prodej s určitým ziskem. V České republice investiční proces 
charakterizuje obecný postup, s jehož pomocí vzniká většina staveb a je rozdělen na čtyři fáze 
– fázi předinvestiční, investiční, provozní a likvidační.  
V předinvestiční fázi je za nejdůležitější pro úspěch konkrétního developera 
považována část iniciace a definování investičního projektu.  Pro potřeby vymezení projektu 
je vhodné investice na realitním trhu rozdělovat dle charakteru nemovitostí, dle charakteru 
území a druhu pozemků potřebných k vykoupení developerem. Autor částečně využívá k 
rozdělení základních možností investičního rozhodování na realitním trhu v České republice 
stávající členění dle zákona o oceňování majetku a prof. Ivaničky.  
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Obecně lze tedy investice na realitním trhu rozdělit dle charakteru nemovitostí:36 
 na residenční objekty, 
 komerční objekty, 
 provozní objekty, 
 objekty pro individuální rekreaci, 
 a speciální stavby. 
 
Dále dle charakteru území lze tyto členit na investice: 
 v intravilánu (greenfields, brownfields), 
 a extravilánu. 
 
Dle druhu pozemku jsou rozděleny:37 
 na zemědělské pozemky, 
 lesní pozemky, 
 vodní plochy, 
 zastavěnou plochu a nádvoří, 
 a ostatní plochu. 
Při výstavbě satelitních městeček se ve smyslu zavedeného členění jedná o investiční 
proces, který je zaměřen na novou výstavbu residenčních objektů v nezastavěném území, tedy 
v intravilánu (greenfields) na zemědělských pozemcích určených k zastavění. Součástí 
určených ploch k zastavění se mohou stát i pozemkové parcely vedené v katastru nemovitostí 
jako lesní pozemky (v tomto případě se jedná spíše o zplanýrované plochy, které nejsou 
právně převedeny v evidenci katastru nemovitostí na zemědělské plochy) a ostatních plochy. 
Téma diplomové práce je zaměřena na první dvě fáze investičního procesu, které 
přímo souvisí s její praktickou částí.  
                                               
36 IVANIČKA, K. a kol. Trh nehnuteľností a developerský proces. 1. vydanie. Bratislava: STU Bratislava, 2007. 
ISBN 978-80-227-2661-0., s. 22 
37 Zákon č. 151/1997 Sb., O oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve 
znění pozdějších předpisů. 
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Manažerská činnost je spojena výhradně s facility managementem zaměřeným na 
správu nemovitostí v případě, kdy ji developer vlastní a provozuje. Správa nemovitosti je 
rozdělena na tři části a těmi jsou property, portfólio a asset management (viz Tab. 2, str. 23)38. 
Poslední neméně důležitou činností je marketing a PR, která zajišťuje prezentaci 
cíleným zákazníkům prostřednictvím propagace formou reklamy během výstavby i po jejím 
skončení. 
3.3 FÁZE INVESTIČNÍHO PROCESU 
Autor práce aplikuje teoretický postup investičního procesu (viz Tab. 2, str. 23) na 
vzestupný cenový vývoj lokalit zemědělských pozemků (greenfields) do podoby připravených 
stavebních parcel určených k výstavbě rodinných domů. Vývoj autor rozděluje do tří rovin: 
 právní 
 technická 
 ekonomická 
V následujícím strukturovaném postupu je popsána rovina právní a technická, 
ekonomická rovina bude podrobně a strukturovaně analyzována v praktické části. 
1. Před-investiční fáze 
1.1. Iniciace vzniku projektu 
Motivací každého developera je zisk a rozhodnutí o konkrétním typu investice. U 
nemovitostí musí zároveň počítat s dlouhou dobou návratnosti spojené s vysokou složitostí 
procesu a vysokou pravděpodobností vznikajících překážek, ať už v rovině politické, právní či 
ekonomické. Developery lze rozdělit do několika typů. Jsou jimi různá uskupení drobnějších 
právnických osob, či osob fyzických, nebo se jedná o silného developera ve formě právnické 
osoby, který má konkrétní výstavbu lokalit čistého bydlení jako vedlejší investiční produkt. 
1.2. Vymezení (definování) záměru 
Autor definuje záměr developera již v řešeném tématu práce a tím je zainvestování 
pozemků tak, aby byly připraveny k zastavění rodinnými domy. 
 
                                               
38 IVANIČKA, K. a kol. Trh nehnuteľností a developerský proces. 1. vydanie. Bratislava: STU Bratislava, 2007. 
ISBN 978-80-227-2661-0., str. 52-62 , tab. 3.1 
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1.3. Studie příležitosti 
Developer vyhledává možné umístění svého záměru, sleduje vybraná území a jejich 
vývoj. Jeho základním vodítkem je plánovaný územní rozvoj obcí, který v závislosti na 
politickém dění, ovlivňují a iniciují jejich volení představitelé. V porevolučních patnácti 
letech byly obce motivovány na základě jejich možného ekonomického rozvoje, a proto mohl 
developer velmi levně nakoupit stávající zemědělské pozemky umístěné v extravilánu obce a 
poté podat podnět na změnu územního plánu, který byl bezpečně schválen.  
Nyní dochází k opačnému trendu, který postupné rozšiřování zastavěného území obcí 
spíše brzdí. Důvodem je naplnění kapacit technického a občanského vybavení. Rychlý nárůst 
obyvatel způsobil naplnění stávající kapacity školských zařízení, obce vybavené kanalizací 
řeší problémy s nedostatečným odtokem splaškových a dešťových vod a rozšiřování obcí je 
také spojeno se zvyšováním nákladů na svoz komunálního odpadu, zvýšení spotřeby energie 
na veřejné osvětlení, údržbu místních komunikací a jejich opravy.     
Důsledkem nynějších problémů v obcích je snížení příznivých podmínek pro 
investování do výstavby residenčních objektů a určitá omezení ve výběru vhodných pozemků, 
jejich nákupu, následného zhodnocení a konečného prodeje. Developer již nemůže volně 
nakupovat zemědělské plochy v extravilánu s vidinou jasného zisku. V případech, kdy obec 
není proti, musí developer minimálně uhradit náklady spojené se změnou územního plánu. 
Často však dochází ke střetu zájmů obce a developera, který vykoupil místní levné 
zemědělské pozemky a zastupitelstvo nepovolí již připravený záměr. Developer je dnes nucen 
nakupovat pozemky určené uzemním plánem k zastavění. Vlastníci pozemků určených 
k zastavění je prodávají za podstatně vyšší ceny a snižují tím možnou ziskovost investičního 
záměru. U nákupu pozemků za vyšší cenu (již určených k zastavění) stále není eliminováno 
riziko neúspěchu plánované investice. V krátké historii otevřeného trhu s nemovitostmi již 
docházelo ke zpětnému vyjmutí nakoupených pozemků developerem k zastavění na základě 
mediálního tlaku a místního politického rozhodnutí. 
1.4. Studie potřeb 
Diplomová práce řeší porovnání vynaložených investičních nákladů s obdrženým 
ziskem již realizovaných investic, nikoli samotné získávání finančních prostředků na investici 
a provedení podrobné ekonomické bilance pro výběr nejlepšího řešení. Autor popisuje 
potřeby investic pouze v obecné rovině, případně se studie potřeb může stát námětem pro 
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další zkoumání. Pokud investor není schopen, nebo nechce výstavbu financovat pouze 
z vlastních zdrojů a přichází do styku s bankovními institucemi, musí plnit velmi přísná 
kritéria pro získání finančních prostředků na investici. Následně je propočítáván poměr 
vlastních zdrojů s externími. V případě, že by byla zakázka hrazena pouze z vlastních zdrojů, 
zvyšuje se tím její rizikovost. Naopak u peněz půjčených na investici (pouze v určitém podílu) 
se snižuje rizikovost spojená s vyššími náklady na samotnou půjčku. 
1.5. Architektonická studie stavby 
V dalším stupni přichází developer za projektantem s požadavkem na vypracování 
několika architektonických studií obsahující návrh (vizi) plánovaného přeparcelování, 
umístění nové místní komunikace a rodinných domů. Studie musí být v souladu 
s podmínkami a regulacemi platného územního plánu. Dochází ke koordinaci a výběru 
nejlepšího řešení ve vztahu k typu výstavby (zda se podle návrhu bude jednat o parcely pro 
domy samostatně stojící, polo – řadové, řadové, dvoj – domy, nebo o domy atriové), velikosti 
stavebních parcel, umístění a polohy komunikace a inženýrských sítí tak, aby náklady na 
jejich realizaci byly co nejefektivnější. Prodejnost jednotlivých stavebních parcel do velké 
míry ovlivňuje jejich velikost. Z toho vyplývá nutnost správného odhadu, na kolik m2 
pozemku je schopen běžný zájemce dosáhnout. To platí pouze pro investiční záměry 
směřující na co nejvyšší podíl kupců na trhu. 
1.6. Studie uskutečnitelnosti 
Nyní dochází k sumarizaci nákladů na pořízení pozemků, projektové dokumentace, 
správních poplatků, realizace inženýrských sítí a vybudování místní komunikace. Dalším 
důležitým faktorem je rozhodnutí o formě zainvestování. 
1.7. Rozhodnutí o investici 
Následujícím krokem je spuštění investiční fáze zahrnující plánování a samotnou 
realizaci. 
2. Investiční fáze 
Na základě úspěšnosti předchozích bodů investičního procesu, developer zahajuje 
investiční fázi a snaží se držet vzniklý realizační harmonogram. 
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2.1. Plánování 
Důležitou a rozhodující částí investiční fáze je plánování, které má obrovský vliv na 
úspěšnost investice. Plánování v sobě zahrnuje přípravu projektu, předprojektovou a 
projektovou část. Příprava projektu se zabývá získáváním důležitých podkladů pro následující 
předprojektovou a projektovou část. Předprojektová část řeší možné nuance, které koordinuje 
hlavní projektant se všemi účastníky investičního procesu. 
2.2. Příprava projektu 
Základním a důležitým podkladem pro řešení projektové dokumentace je polohové a 
výškové zaměření stávající lokality a vyhotovení geometrického plánu stávajících parcel 
úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem39. Hlavní projektant, který musí být také 
autorizovanou osobou
40, využívá digitálního geometrického zaměření, aplikuje vyhotovené 
studie, které upravuje do podoby budoucí stavu navrhované lokality. Mezi další nutné 
podklady patří geologický a hydrogeologický průzkum, na jehož základě v rámci pozdější 
koordinace s příslušnými úřady a ostatními přizvanými specializovanými projektanty 
navrhuje způsob řešení zakládání komunikace, odtok splaškových a dešťových vod.  
Projektant v neposlední řadě zjišťuje od místních správců sítí možnou existenci 
stávajících sítí a také vyskytující se případná ochranná pásma nebo oblasti, které lze rozdělit 
takto: 
 ochranné pásmo vodovodu VN 
 ochranné pásmo rádiových tras 
 ochranné pásmo z titulu z důvodu možného archeologického nálezu 
 ochranné pásmo lesa 
 památková zóna 
 chráněná krajinná oblast 
 ochranné pásmo vodního zdroje 
 záplavové území 
                                               
39 Zákon č.200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
40 Zákon č.360/1992Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.3. Předprojekt 
Hlavní projektant je povinen koordinovat vyhotovení projektu pro územní a stavební 
zřízení se specialisty, kterými jsou autorizované osoby41 v oboru technologické zařízení 
staveb, požární bezpečnost staveb a dopravní stavby, dále se státní správou a těmi jsou 
zejména dopravní inspektorát policie ČR, státní požární dozor, krajský hasičský záchranný 
sbor, stavební úřad, krajská hygienická stanice, místně příslušný odbor dopravy a životního 
prostředí, odbor vodního a lesního hospodářství a nakonec samosprávou (obec). 
2.4. Projekt 
Dle platného stavebního zákona42 průběh schvalování projektu lokalit satelitních 
městeček je dvoustupňový. V prvním stupni projektant zhotoví dokumentaci pro územní 
rozhodnutí43 v rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 
znění pozdějších předpisů. Celkový investiční záměr je nutno jak v projektové přípravě tak i 
při vlastní realizaci rozdělit na tyto jednotlivé stavební objekty: 
 souhrnná a stavební část 
 komunikace 
 vodovod a kanalizace (splašková, dešťová) 
 plynovod 
 veřejné osvětlení 
 požárně bezpečnostní řešení 
Rozvody nízkého napětí (NN), které jsou nedílnou součástí technické vybavenosti, 
jsou řešeny na základě smluvního vztahu investora s distributorem média. Poté majitel a 
správce sítí NN připojí rodinné domy na hranici stavební parcely samostatně od projektu až 
po realizaci. 
                                               
41 Zákon č.360/1992 Sb., Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
42 Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. 
43 Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů., §92 
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Po vyhotovení projektové dokumentace projektant žádá o vyjádření dotčených orgánů 
a zúčastněných správců sítí. Obvyklá struktura vyjádření je rozdělena následujícím způsobem: 
 smlouva o budoucím předání komunikací a sítí s obcí 
 vyjádření telekomunikací o existenci stávajících sítí 
 vyjádření k bezpečnosti provozu dopravním inspektorátem Policie České 
republiky 
 vyjádření správce vodovodní sítě k vlastní stavbě a k existenci stávajících sítí 
 vyjádření odboru dopravy místně příslušného silničního úřadu 
 vyjádření odboru životního prostředí místně příslušného úřadu 
 vyjádření správce plynovodu k vlastní stavbě a k existenci stávajících sítí 
 souhlasné stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice 
 souhlasné stanovisko příslušného Hasičského záchranného sboru 
 vyjádření správce rozvodů NN 
 vynětí ze zemědělského půdního fondu na základě souhlasu příslušného 
stavebního úřadu 
 v případě, že je lokalita přímo napojená státní silnici, je potřeba vyjádření 
správce předmětné komunikace (Správa a údržba silnic) 
 další vyjádření určené stavebním úřadem (např. VÚSS, správce povodí či 
správce sdělovacích kabelů) 
Pro získání těchto vyjádření je nutné doložit čisté majetkoprávní vztahy včetně 
souhlasů, případně smluv o právu stavby, či případné plné moci. Dokumentace pro územní 
řízení se předloží příslušnému stavebnímu úřadu s žádostí o územní rozhodnutí. Vyhotovení 
projektové dokumentace, v případě, že je stavební úřad v místě, je provedeno ve dvou 
kopiích.  Pokud není stavební úřad v místě, je předkládaná projektová dokumentace třikrát. 
První kopie zůstává v rukou žadatele, druhou zakládá do archivu příslušný stavební úřad, třetí 
kopii obdrží příslušná obec. 
Po zdárném průběhu územního řízení vydává příslušný stavební úřad územní 
rozhodnutí. Celá tato fáze končí v okamžiku, kdy územní rozhodnutí nabývá právní moci. 
Projekt pro stavební povolení má podobnou strukturu jako projekt pro územní řízení. 
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Projektová dokumentace pro stavební povolení44 musí být vypracována v souladu 
s pravomocným územním rozhodnutím. Stavební povolení se rozděluje dle kompetencí a 
struktury na tyto tři stavební úřady: 
 stavební povolení na komunikace vydává speciální stavební úřad silniční, 
kterým je zpravidla odbor dopravy místně příslušného stavebního úřadu 
 veřejné osvětlení a plynovod povoluje místně příslušný obecný stavební úřad 
 stavební povolení týkající se vodovodu, kanalizace a likvidace dešťových a 
splaškových vod je vydáváno vodoprávním stavebním úřadem 
Ke každému ze tří stavebních povolení se předkládá kopie územního rozhodnutí 
s vyznačením právní moci. Pro účely speciálních stavebních úřadů (stavební povolení na 
komunikace a povolení vodoprávní) vydává místně příslušný obecný stavební úřad souhlas 
dle §1545. 
3. Realizace 
K realizaci projektu dochází až po nabytí právní moci všech tří výše uvedených 
stavebních povolení. 
3.1. Příprava realizace 
Nyní investor předává staveniště vybranému dodavateli, který připraví staveništní 
plochu. Dodavatel provede skrývku ornice a uloží ji na deponii určenou buď k odvezení, nebo 
k případnému ohumusování zelených ploch.  
3.2. Vlastní realizace 
Nelze předepisovat způsoby a postupy realizace prováděné stavebními firmami, 
protože každá z nich má různé zvyklosti a strojní vybavení. Obecně lze ale říci, že pro 
zahájení stavby je nutné, aby stavbu vytyčil oprávněný zeměměřičský inženýr (dále geodet). 
Geodet zpravidla vytyčí osu budoucí komunikace výškově (niveleta) a polohově. Osa 
komunikace pak slouží k odměřování vozovky a jednotlivých inženýrských sítí. Dále 
dodavatel za pomocí správců sítí vytyčí stávající inženýrské sítě. Veškeré nové sítě se 
                                               
44 Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů., §115 a násl. 
45 Zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů. 
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realizují vždy směrem od nápojného místa na sítě stávající. A to z důvodu, že správce sítě 
v podkladech zpravidla neuvádí skutečnou hloubku uložení, ale pouze půdorysné umístění 
(polohu). Dodavatel dle podmínek určených správci sítí je povinen předávat určité části jejich 
technikům.  
3.3. Závěr realizace 
Vzhledem k tomu, že povolení vydávají tři příslušné úřady, tak i kolaudace 
jednotlivých částí probíhá zpravidla odděleně. V této fázi předává stavbu dodavatel 
developerovi. 
4. Provozní fáze 
4.1. Provoz 
Provozní část životního cyklu u nemovitostí již není v rukou developera, nýbrž 
koncového uživatele (vlastníka). U technické vybavenosti pozemků (inženýrské sítě a silnice) 
existuje několik variant. V drtivé většině případů developer sítě a komunikace prodá za 
symbolickou 1 Kč obci a ta ulice spravuje a udržuje. V další variantě se jednotliví koncoví 
uživatelé stávají podílovými vlastníky komunikace a sítí, případně každý vlastní určitou část 
přilehlou k jejich pořízené nemovitosti a příjezd na vlastní nemovitost je řešen věcným 
břemenem jízdy a chůze. V mnohých případech často dochází k oddělení od obce pomocí 
závor a oplocení s nápisy „soukromý pozemek“ apod. Dochází tak k častým problémům 
s údržbou komunikace, sítí a uličního osvětlení, kterou si musí hradit a hlídat sami vlastníci, 
dalším problémem může být například odvoz komunálního odpadu. 
5. Likvidační fáze 
Další částí je fáze likvidační, která ale není předmětem zvoleného tématu, a proto 
v diplomové práci není řešena. 
3.4 ZHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ 
Autor v diplomové práci aplikuje získaná ekonomická data z projektové dokumentace 
a informace developerů v několika již realizovaných projektech výstavby lokalit čistého 
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bydlení na teoretický model vývoje cen dle prof. Bradáče46 popisující, jakým způsobem 
dochází k tvorbě cen pozemků.  
Prof. Bradáč říká, že cena pozemku se mění dle jeho předpokládaného využití a stoupá 
postupným přibližováním realizace stavby. Dále tvrdí, že vliv na cenu samotného pozemku 
má jeho technická vybavenost, do které patří například silnoproudé a slaboproudé 
elektrorozvody, teplovody, plynovody, vodovod a kanalizace.
47
  
V následujících grafech prof. Bradáč popisuje teoretický vývoj ceny pozemků 
vzhledem k jednotlivým stupňům stavebního řízení v okolních evropských zemích: 
 
Graf 1 – Vývoj ceny pozemků určených v dohledné době k zastavění v závislosti na stupni stavebního řízení – SRN 
(přepis autorem) 48 
 
 
 
                                               
46 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8., přeprac. vyd. Brno: AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., kap. 8 
47 BRADÁČ, A. a kol. Op. Cit., kap. 8, obr. 387 
48 BRADÁČ, A. a kol. Op. Cit., kap. 8, obr. 8.1, s. 388 
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Graf 2 – Vývoj ceny pozemků určených v dohledné době k zastavění v závislosti na stupni stavebního 
řízení – Nizozemí, Francie, Itálie, Velká Británie 49 
Pro oceňování pozemků se používá několik metod snažících se cenu určit 
administrativně, nebo suplovat trh, a těmi jsou50: 
 oceňování pozemků podle cenových předpisů 
 Naegeliho metoda třídy polohy (upraveno pro ČR) 
 Sammetova metoda 
 indexová porovnávací metoda pro zjištění hodnoty pozemků 
 cenová mapa pozemků 
 stopceny pozemků 
 ceny zemědělských pozemků 
 oceňování lesních pozemků 
                                               
49 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8., přeprac. vyd. Brno: AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., kap. 8, obr. 8.2, s. 388 
50 BRADÁČ, A. a kol. Teorie oceňování nemovitostí. 8., přeprac. vyd. Brno: AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2009. 753 s. ISBN 978-80-7204-630-0., kap. 8, s. 387 - 455 
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Vzhledem k tématu diplomové práce bude využita pouze metoda cen zemědělských 
pozemků, pomocí které bude doplněna hodnota zemědělských ploch dle bonity půdních 
ekologických jednotek.  
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4  METODY ŘEŠENÍ 
Jak již bylo uvedeno v úvodu, cílem diplomové práce je analyzovat a porovnat 
projekty stavebně připravených pozemků pro výstavbu satelitních městeček, jejich 
vhodnost a vynaložené investiční náklady s plánovaným prodejem, a to na základě 
získaných údajů od developerů a informací z projektové dokumentace. Podrobnější informace 
o jednotlivých lokalitách byly dále získávány z veřejně dostupných zdrojů, rozhovorem 
s některými developery, případně se starosty dotčených obcí. 
 Pro analýzu a porovnání v případové studii je zvoleno pět lokalit, z nichž každá se 
nachází v jiné obci. Čtyři lokality se nachází v obcích ve vzdálenosti 20 km od Brna. Pátá 
lokalita, nacházející se v obci ve vzdálenosti 40 km od Brna, je vložena do případové studie 
z důvodu porovnání vzdálenější oblasti s přepokládanou řádově nižší prodejní cenou. 
Všechny projekty satelitních městeček mají několik společných vlastností. Jedná se o 
lokality určené k residenčnímu bydlení v samostatně stojících rodinných domech se 
sedlovými střechami. Důležitou součástí investic do stavebně připravených parcel k prodeji je 
jejich technická vybavenost a dostupnost. Technická vybavenost obsahuje veškeré inženýrské 
sítě, mezi které patří potřebná kanalizace, vodovod, elektroinstalace, sdělovací kabely, veřejné 
osvětlení a plynovod (plyn není vždy dostupnou komoditou v obci). Pro náležitou dostupnost 
k parcele patří zhotovená silnice včetně parkovacího stání, chodníku a dopravního značení.  
Případová studie neřeší jednotlivé rodinné domy, ale ve smyslu územně plánovací 
dokumentace je vymezuje, jaké regulace ovlivňují budoucí zástavbu jak pro developera, tak i 
pro koncového vlastníka. 
Případová studie rozděluje problematiku do tří částí.  
ČÁST I. – POROVNÁNÍ LOKALIT A ŘEŠENÝCH PROJEKTŮ 
V části první je postupováno následujícím způsobem: 
 zpracování charakteristik dotčených obcí a k jejich vzájemnému porovnání, 
 zpracování charakteristik projektových záměrů, příp. již realizovaných 
projektů a jejich vzájemné podrobné porovnání, 
 porovnání a analýza investičních nákladů v tomto členění: náklady na nákup 
potřebných parcel developerem, náklady na potřebnou technickou vybavenost 
parcel s předpokládaným výnosem z prodeje hotových stavebních parcel. 
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ČÁST II. – VÝVOJ CENY POZEMKŮ 
V části druhé je postupováno následujícím způsobem: 
  na základě zjištění potřebných cenových údajů z první části a zvolených 
výpočtových metod budou zhotoveny grafy vývoje cen pozemků pro 
jednotlivé lokality 
 získané vývojové cenové grafy autor porovná, analyzuje jednotlivé odchylky 
a vytvoří univerzální teoretický cenový graf možného vývoje cen pozemků do 
podoby stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů. 
ČÁST III. – ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ DEVELOPERA 
VE VAZBĚ NA DOSAŽITELNOU CENU POZEMKŮ 
Na základě získaných údajů z části I. a II. se ve zvláštní kapitole autor věnuje 
předběžnému teoretickému výpočtu, pomocí kterého může developer zjistit úspěšnost 
zvoleného projektu satelitního městečka. Z řešení části II. jsou vymezeny náklady 
v jednotlivých fázích a z toho je dovozena maximální cena výkupu tak, aby nedocházelo ke 
ztrátě při realizaci projektů satelitních městeček. 
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5  ČÁST I. – POROVNÁNÍ LOKALIT 
5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOTČENÝCH OBCÍCH 
Pro případovou studii je zvoleno pět lokalit v Jihomoravském kraji. První čtyři lokality 
se nachází v blízkosti města Brna. Zvolené lokality (viz Obr. 7) se nachází v obcích Hajany, 
Opatovice u Rajhradu, Jinačovice a Babice nad Svitavou. Pro lepší srovnání byla přidána i 
lokalita v obci Bohutice v blízkosti města Moravský Krumlov. Řešená výstavba satelitních 
městeček byla zvolena rozmanitě tak, aby obsáhla co nejširší okolí kolem Brna.   
 
Obr. 8 – Umístění řešených lokalit 
A – Hajany, B – Opatovice u Rajhradu, C – Bohutice, D – Jinačovice, E – Babice nad Svitavou 
Mezi důležitá kritéria pro kvalitní porovnání a analýzu lokalit patří také charakteristika 
dotčených obcí. Všechny obce, v nichž se satelitní městečka nacházejí, nemají více než 1000 
obyvatel. Obce Opatovice, Bohutice, Jinačovice a Babice nad Svitavou mají velmi podobnou 
občanskou vybavenost. Hajany nemají občanskou vybavenost téměř žádnou a výstavba 
kanalizace je plánovaná až na rok 2014.  Všechny vybrané obce, kromě Babic nad Svitavou, 
jsou plynofikované.  
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5.1.1 Lokalita A – Hajany 
Hajany patří mezi poslední obce v těsné blízkosti od města Brna, které se začaly 
rozšiřovat a rozvíjet. Až v roce 2010, na základě prvního územního plánu obce, který nabyl 
účinnosti 26. 10. 201051, započala rozlehlá výstavba residenčního bydlení na obou stranách 
Hajanského potoku, protékajícího středem území obce. Řešená lokalita v diplomové práci je 
pouze jedna z dílčích částí plánovaného území k zastavění a nachází se v oblasti Z1 a Z252. Po 
ukončení veškeré plánované residenční výstavby by mělo dojít ke zdvojnásobení stávajícího 
počtu obyvatel. Hajany se léta potýkaly s malým počtem obyvatel (viz Tab. 4), což 
znemožňovalo rozvoj v oblasti občanské vybavenosti (v minulých letech bylo zde několik 
pokusů otevřít obchod s potravinami a zprovoznění dodnes chátrajícího kulturního domu). 
Základní podmínkou obce při tvorbě územního plánu bylo zhotovení studie zastavění 
na náklady investora. V průběhu tvorby územního plánu developer při nákupu zemědělských 
pozemků riskoval zmaření investice na základě možné výstavby silničního obchvatu v rámci 
plánovaného regionálního rozvoje. Obci se podařilo prosadit nejvhodnější variantu silničního 
obchvatu tak, aby nebyli poškozeni stávající vlastníci (vlastníkem pozemků byla převážně 
obec) nemovitostí a developer, který již zemědělské pozemky vykupoval. V případě, že by 
došlo k prosazení jiné varianty silničního obchvatu, obec by nezískala potřebné finanční 
prostředky z prodeje na její další rozvoj.    
V současné době probíhá v této lokalitě výstavba technické vybavenosti. V obci 
Hajany bude velmi záležet na průběhu a způsobu realizace rozsáhlé residenční výstavby. 
Pozitivní ovlivnění, či negativní dopad na obec závisí na samotných developerech, zda budou 
dodržovat navrhované projekty.  
  
                                               
51 Územní plány obcí správního obvodu: Obecné informace. ŠLAPANICE. Šlapanice: oficiální stránky [online]. 
2010 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.slapanice.cz/obecne-informace/uzemni-plany-obci-spravniho-
obvodu/?highlight=%C3%BAzemn%C3%AD%20pl%C3%A1n 
52 Územní plán obce. Hajany: Oficiální web obce [online]. 2010 [cit. 2014-04-14]. Dostupné 
z: http://www.hajany.cz/uzemni-plan-obce/ms-1342/p1=1342 
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Tab. 4 – Základní údaje o obci Hajany k datu vypracování projektové dokumentace řešených lokalit 
Datum vypr. 
projektové 
dok. 
Počet 
ob.53 
Kat. 
území 
Pošta Škola Zdrav. 
Zař. 
Policie Kanalizace Vodovod Plynovod 
05/2011 354 636541 Ne Ne Ne Ne Ne Ano Ano 
 
5.1.2 Lokalita B – Opatovice u Rajhradu 
Řešená lokalita residenčního bydlení na severním okraji obce Opatovice vznikla na 
základě změny územního plánu54 ze dne 16. 1. 2010 označené jako plocha Z. II 6.  Obec 
s necelým tisícem obyvatel má rozvinutou občanskou vybavenost, je zde mateřská škola, 
základní škola pro žáky prvního stupně, centrum pro volnočasové aktivity, několik obchodů a 
dvě restaurace. Obec ve změnách územního plánu řeší jednotlivé oblasti menších rozměrů a 
snaží se udržovat stávající urbánní ráz obce bez větších zásahů, které by mohly výrazně 
negativně ovlivnit chod technické a občanské vybavenosti obce (viz Tab. 5).  
Technická vybavenost lokality je již hotova a nyní je zde prodána přibližně polovina 
stavebních parcel. 
 
Tab. 5 – Základní údaje o obci Opatovice k datu vypracování projektové dokumentace řešených lokalit 
Datum vypr. 
projektové 
dok. 
Počet 
ob.55 
Kat. 
území 
Pošta Škola Zdrav. 
Zař. 
Policie Kanalizace Vodovod Plynovod 
08/2009 987 711527 Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano 
                                               
53 Počet obyvatel se vztahuje k datu projektové dokumentace a vychází z Malého lexikonu obcí z Českého 
statistického úřadu (www.czso.cz). 
54 Obec Opatovice: Změna č. II ÚPO Opatovice. MĚSTO ŽIDLOCHOVICE. Město Židlochovice: brána do 
vinařského kraje [online]. 2010 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.zidlochovice.cz/mestsky-
urad/odbory-mestskeho-uradu/odbor-uzemniho-planovani-a-stavebni-urad/uzemni-plany-obci-orp-
zidlochovice/204-obec-opatovice?phpMyAdmin=beff70ba8988e9ee9d806f1dbb625cb5 
55 Počet obyvatel se vztahuje k datu projektové dokumentace a vychází z Malého lexikonu obcí z Českého 
statistického úřadu (www.czso.cz). 
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5.1.3 Lokalita C – Bohutice 
V obci Bohutice na základě změny územního plánu v roce 201056 vznikl projekt pro 
výstavbu souboru rodinných domů v oblasti „Panská zahrada“. Obec má 603 obyvatel, 
nachází se mezi městy Pohořelice a Moravský Krumlov. Dále je vybavena mateřskou školou, 
základní školou pro první stupeň, knihovnou, restaurací a několika kluby pro volnočasovou 
aktivitu (viz Tab. 6). 
Developer doposud nezačal s výstavbou, pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí 
jako zahrada a vlastníkem je stále developer. 
 
Tab. 6 – Základní údaje o obci Bohutice k datu vypracování projektové dokumentace řešených lokalit 
Datum vypr. 
projektové 
dok. 
Počet 
ob.57 
Kat. 
území 
Pošta Škola Zdrav. 
Zař. 
Policie Kanalizace Vodovod Plynovod 
08/2009 603 606677 Ne Ano Ne Ne Ano Ano Ano 
5.1.4 Lokalita D – Jinačovice 
Obec se nachází severozápadně od Brna, v  přímé blízkosti města Kuřim. Jinačovice 
vzhledem ke své poloze a občanské vybavenosti patřila a patří mezi lukrativní místo pro 
residenční bydlení. V obci je provozována mateřská škola, několik pohostinských zařízení, 
sportoviště, knihovna a několik sdružení a klubů pro volnočasové aktivity. Základní 
informace jsou uvedeny v tabulce 7.   
Lokalita pro zastavění vznikla na základě nového územního plánu schváleného 
zastupitelstvem obce dne 29. 11. 2006. Oblast k zastavění je označena v územním plánu Br 27 
a je určena k čistému bydlení. Developer nakupoval zemědělskou půdu již určenou 
k zastavění za mnohem vyšší cenu.  
  
                                               
56 Informace o změně územního plánu byla sdělena developerem, příčinou je nynější nedostupnost a nefunkčnost 
příslušného webu. 
57 Počet obyvatel se vztahuje k datu projektové dokumentace a vychází z Malého lexikonu obcí z Českého 
statistického úřadu (www.czso.cz). 
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Tab. 7 - Základní údaje o obci Jinačovice k datu vypracování projektové dokumentace řešených lokalit 
Datum vypr. 
Projektové 
dok. 
Počet 
ob.58 
Kat. 
území 
Pošta Škola Zdrav. 
Zař. 
Policie Kanalizace Vodovod Plynovod 
08/2009 582 660272 Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano 
 
5.1.5 Lokalita E – Babice nad Svitavou 
Obec se nachází severně od Brna v přímé blízkosti Bílovic nad Svitavou. V obci se 
nachází mateřská škola, základní škola pro žáky prvního stupně, tělovýchovná jednota Sokol, 
sdružení dobrovolných hasičů, praktický lékař, restaurace a penzion. Základní informace jsou 
uvedeny v tabulce 8.   
Lokalita pro zastavění vznikla na základě změny územního plánu č. 3 v roce 200459. 
Oblast, kde se projekt satelitního městečka nachází, se jmenuje „Stádla“. Lokalita je umístěna 
na severovýchodním okraji obce a je určená pouze k čistému bydlení. Developer nakupoval 
zemědělskou půdu, kde byl znám záměr k zastavění, proto ji kupoval za mnohem vyšší cenu. 
Lokalita je určena k výstavbě 54 rodinných domů, jedná se tedy o rozsáhlé území, 
které zásadně ovlivní infrastrukturu obce. Výstavba zvýší nárůst potřeby obce na údržbu 
komunikací a provoz stávajících inženýrských sítí. Developer v rámci lokality prodává 
stavební parcely větších rozměrů a bude velmi záležet na druhu poptávky. Současný stav trhu 
nutí developera již vybudované stavební parcely dělit a upravovat nynější nabídku, protože se 
nabízené stavební parcely prodávají pomalu. Nyní se také obec potýká s problémy spojenými 
se stávajícími inženýrskými sítěmi a nutí  developera, aby sponzoroval výstavbu nové čističky 
odpadních vod.  
  
                                               
58 Počet obyvatel se vztahuje k datu projektové dokumentace a vychází z Malého lexikonu obcí z Českého 
statistického úřadu (www.czso.cz). 
59 OBEC BABICE NAD SVITAVOU. Babice nad Svitavou - oficiální stránky obce: Vyhlášky a usnesení 
zastupitelstva [online]. 2004 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: http://www.babice-nad-
svitavou.cz/e_download.php?file=data/editor/65cs_2.pdf&original=3.pdf 
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Tab. 8 – Základní údaje o obci Babice nad Svitavou k datu vypracování projektové dokumentace řešených lokalit 
Datum vypr. 
Projektové 
dok. 
Počet 
ob.60 
Kat. 
území 
Pošta Škola Zdrav. 
Zař. 
Policie Kanalizace Vodovod Plynovod 
08/2009 995 600695 Ne Ano Ano Ne Ano Ano Ne 
 
5.2 SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O OBCÍCH 
V tabulce č. 9 a 10 jsou porovnány základní obcí a řešených lokalit čistého bydlení. 
Všechny získané údaje se vztahují k datu vypracování projektové dokumentace. 
 
Tab. 9 – Základní údaje o obcích k datu vypracování projektové dokumentace řešených lokalit 
Název Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
Datum vypr. Projektové 
dokumentace 
05/2011 08/2009 08/2009 11/2008 01/2008 
Počet ob.61 354 987 603 582 995 
Katastrální území 636541 711527 606677 660272 600695 
Vzdálenost od Brna 5 km 12 km 40 km 10 km 20 km 
 
  
                                               
60 Počet obyvatel se vztahuje k datu projektové dokumentace a vychází z Malého lexikonu obcí z Českého 
statistického úřadu (www.czso.cz). 
61 Počet obyvatel se vztahuje k datu projektové dokumentace a vychází z Malého lexikonu obcí z Českého 
statistického úřadu (www.czso.cz). 
46 
 
Tab. 10 - Občanská vybavenost obcí 
Název Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
Pošta Ne Ne Ne Ano Ne 
Škola Ne Ano Ano Ano Ano 
Zdravotnické zařízení Ne Ne Ne Ne Ano 
Policie Ne Ne Ne Ne Ne 
Kanalizace Ne Ano Ano Ano Ano 
Vodovod Ano Ano Ano Ano Ano 
Plynofikace Ano Ano Ano Ano Ne 
5.3 POSUZOVANÉ LOKALITY A JEJICH CHARAKTERISTIKA 
V následujícím textu jsou podrobně popsány projekty lokalit satelitních městeček, 
jejich potřebná vykupovaná zemědělská plocha a následné plánované stavební parcely včetně 
ploch určených pro komunikaci a ostatní plochy (zeleň, nevyužité plochy).  
5.3.1 Lokalita A – Hajany 
Řešená lokalita se nachází na okraji obce Hajany u Brna (viz Obr. 9). Samotná obec se 
nachází mezi obcemi Ořechov a Želešice a u rychlostní komunikace E461 s dojezdovou 
vzdáleností 5km jižně od Brna. Lokalita byla stavebně připravena na 25 samostatně stojících 
rodinných domů. 
Developer pro potřebu investice vykoupil 3,26 ha orné půdy a ostatních ploch (viz 
Tab. 11). Parcela č. 1165 je uvedena v katastru nemovitostí jako ovocný sad, který v době 
prodeje již fyzicky neexistoval, parcela byla v době výkupu využívána jako orná půda. 
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Obr. 9 – Umístění lokality A – Hajany 
 
Tab. 11 – Základní údaje o vykupovaných parcelách pro lokalitu A – Hajany (kat. úz. 63651) 
Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m2) 
Druh 
pozemku 
BPEJ Parcelní 
číslo 
Výměra Druh 
pozemku 
BPEJ 
1002/1 5 492 Orná půda 21010 1165 5 181 Ovocný 
sad 
21010(94%) 
20840(6%) 
1001/1 7 024 Orná půda 21010 1270 1 131 Ostatní 
plocha 
- 
1003 6 006 Orná půda 21010(80%) 
20850(20%) 
1269 3 633 Ostatní 
plocha 
- 
1004 4 157 Orná půda 21010 - - - - 
Výměra parcel celkem (m2) 32 624 
 
Lokalita byla rozdělena na 25 stavebních parcel (viz Tab. 12), jelikož se jedná pouze o 
dílčí část plánované výstavby, objekty v projektové dokumentaci (viz Obr. 10) byly označeny 
čísly 12 až 36. Plánovaná plocha stavebních parcel určených prodeji činí 1,95 ha. Zbývající 
plocha 1,3 ha (viz Tab. 13) byla použita pro novou komunikaci nebo zůstala nevyužita. 
Developer v budoucnosti plánuje vykupovat a postupovat dále ve výstavbě.  
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Tab. 12 – Základní údaje o stavebních parcelách pro lokalitu A – Hajany (kat. úz. 63651) 
Označení RD Parcelní číslo62 Výměra (m2) Označení RD Parcelní číslo Výměra 
12 - 703 25 - 675 
13 - 680 26 - 950 
14 - 680 27 - 513 
15 - 680 28 - 530 
16 - 680 29 -  1 093 
17 - 647 30 - 787 
18 - 852 31 - 1 023 
19 - 731 32 - 882 
20 - 697 33 - 898 
21 - 753 34 - 925 
22 - 662 35 - 1 017 
23 - 680 36 - 1 126 
24 - 680 - - - 
Výměra parcel celkem (m2) 19544 
 
Tab. 13 – Základní údaje o ostatních parcelách pro lokalitu A – Hajany (kat. úz. 63651) 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku Parcelní číslo Výměra Druh pozemku 
1269 3 633 Ostatní plocha - 4 266 Ostatní plocha 
1165 5 181 Ovocný sad - - - 
Výměra parcel celkem (m2) 13 080 
 
                                               
62 Vzhledem ke stálé probíhající výstavbě není zde stále změněno částečné přeparcelování na stavební pozemky. 
Došlo také ke změnám velikosti parcel a ke zhuštění výstavby. Autor vychází z původního schváleného projektu. 
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Obr. 10 – Výstavba rodinných domů v lokalitě A – Hajany 
 
5.3.2 Lokalita B – Opatovice u Rajhradu 
Řešená lokalita se nachází na okraji obce Opatovice u Brna. Samotná obec je spojnicí 
obcí Rajhradice a Blučina a mezi rychlostní komunikací E461 a dálnicí D2 s dojezdovou 
vzdáleností 12km jižně od Brna. Lokalita byla stavebně připravena na 22 samostatně stojících 
rodinných domů. 
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Obr. 11 – Umístění lokality B – Opatovice u Rajhradu 
Developer pro potřebu investice vykoupil 1,55 ha orné půdy a ostatních ploch (viz 
Tab. 14). Lokalita byla rozdělena na 22 stavebních parcel (viz Tab. 15, Obr. 12). Plánovaná 
plocha stavební parcel určených prodeji činí 1,25 ha (viz Tab.  15). Zbývající plocha 0,3 ha 
(viz Tab. 16) byla použita pro novou komunikaci nebo zůstala nevyužita. 
 
Tab. 14 – Základní údaje o vykupovaných parcelách pro lokalitu B – Opatovice u Rajhradu (kat. úz. 711527) 
Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ 
1209/30 3 858 Orná půda 00501 1210/3 71 Orná půda 00501 
1209/26 1 761 Orná půda 00501 1210/4 65 Orná půda 00501 
1209/27 1 774 Orná půda 00501 1210/5 67 Orná půda 00501 
1209/25 1 556 Orná půda 00501 1210/6 69 Orná půda 00501 
1209/24 2 026 Orná půda 00501 1210/7 117 Orná půda 00501 
1209/23 2 339 Orná půda 00501 1210/2 131 Orná půda 00501 
1209/22 1 649 Orná půda 00501 1210/1 89 Orná půda 00501 
Výměra parcel celkem (m2) 15 572 
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Tab. 15 – Základní údaje o stavebních parcelách pro lokalitu B – Opatovice u Rajhradu (kat. úz. 711527) 
Označení 
RD 
Parcelní číslo Výměra (m2) Označení 
RD 
Parcelní číslo Výměra (m2) 
01 1209/132 732 12 1209/22 498 
02 1209/131 643 13 1209/23 532 
03 1209/130 642 14 1209/24 528 
04 1209/129 540 15 1209/116 519 
05 1209/128 509 16 1209/117 509 
06 1209/26 509 17 1209/118 499 
07 1209/27 508 18 1209/119 490 
08 1209/30 504 19 1209/120 723 
09 1209/127 500 20 1209/125 516 
10 1209/126 497 21 1209/124 474 
11 1209/125 494 22 1209/145,142,141,122 1 136 
Výměra parcel celkem (m2) 12 502 
 
Tab. 16 – Základní údaje o ostatních parcelách pro lokalitu B – Opatovice u Rajhradu (kat. úz. 711527) 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh 
pozemku 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
1209/121 157 Orná půda 1210/2 130 Ostatní plocha 
1209/25 2 066 Ostatní plocha 1210/1  88 Ostatní plocha 
1210/3 400 Ostatní plocha 1210/8 115 Ostatní plocha 
1209/133 114 Orná půda 1209/21 7 Orná půda 
1209/20 5 Orná půda - - - 
Výměra parcel celkem (m2) 3 070 
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Obr. 12 – Výstavba rodinných domů v lokalitě B – Opatovice u Rajhradu 
5.3.3 Lokalita C – Bohutice 
Řešená lokalita se nachází na východním okraji obce Bohutice (viz Obr. 13). Samotná 
obec je umístěna mezi Pohořelicemi a Moravským Krumlovem ve vzdáleností 40 km jižně od 
Brna (obec spadá pod okres Znojmo). Lokalita byla stavebně připravena na 21 samostatně 
stojících rodinných domů. 
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Obr. 13 – Umístění lokality C – Bohutice 
Developer pro potřebu investice vykoupil 1,90 ha orné půdy a ostatních ploch (viz 
Tab. 17). Lokalita byla rozdělena na 21 stavebních parcel (viz Tab. 18, Obr. 14). Plánovaná 
plocha stavební parcel určených prodeji činí 1,68 ha. Zbývající plocha 0,2 ha (viz Tab. 19) 
byla použita pro novou komunikaci nebo zůstala nevyužita. 
 
Tab. 17 – Základní údaje o vykupovaných parcelách pro lokalitu C – Bohutice  (kat. úz. 606677) 
Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ 
29/5 9 292 Orná půda 00100(90%) 
00810(10%) 
29/4 9 689 Orná půda 00100 
Výměra parcel celkem (m2) 18 981 
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Tab. 18 – Základní údaje o stavebních parcelách pro lokalitu C – Bohutice (kat. úz. 606677) 
Označení RD Parcelní číslo Výměra (m2) Označení RD Parcelní číslo Výměra 
01 29/4 – 29/34 1 458 12 29/23 541 
02 29/33 964 13 29/22 541 
03 29/32 964 14 29/21 630 
04 29/31 965 15 29/18 821 
05 29/30 965 16 29/20 583 
06 29/29 584 17 29/19 589 
07 29/28 579 18 29/17 976 
08 29/27 756 19 29/16 969 
09 29/26 630 20 29/15 960 
10 29/25 541 21 29/5 1 281 
11 29/24 541 - - - 
Výměra parcel celkem (m2) 16 838 
 
Tab. 19 – Základní údaje o ostatních parcelách pro lokalitu C – Bohutice (kat. úz. 606677) 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku Parcelní číslo Výměra Druh pozemku 
29/35 2 062 Zahrada 29/36 81 Zahrada 
Výměra parcel celkem (m2) 2 143 
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Obr. 14 – Výstavba rodinných domů v lokalitě C – Bohutice 
5.3.4 Lokalita D – Jinačovice 
Řešená lokalita se nachází na severním okraji obce Jinačovice (viz Obr. 15). Samotná 
obec je umístěna severozápadně od Brna ve vzdálenosti 10 km. Lokalita byla stavebně 
připravena na 12 samostatně stojících rodinných domů. 
 
Obr. 15 – Umístění lokality D – Jinačovice 
56 
 
Developer pro potřebu investice vykoupil 1,22 ha orné půdy a ostatních ploch (viz 
Tab. 20). Lokalita byla rozdělena na 12 stavebních parcel (viz Tab. 21, Obr. 16). Plánovaná 
plocha stavební parcel určených prodeji činí 0,85 ha. Zbývající plocha 0,37 ha (viz Tab. 22) 
byla použita pro novou komunikaci nebo zůstala nevyužita. 
 
Tab. 20 – Základní údaje o vykupovaných parcelách pro lokalitu D – Jinačovice  (kat. úz. 660272) 
Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ Parcelní 
číslo 
Výměra Druh 
pozemku 
BPEJ 
232 10 002 Orná 
půda 
30850 233 2 173 Orná půda 30850 
Výměra parcel celkem (m2) 12175 
 
Tab. 21 – Základní údaje o stavebních parcelách pro lokalitu D – Jinačovice (kat. úz. 660272) 
Označení RD Parcelní číslo Výměra (m2) Označení RD Parcelní číslo Výměra 
01 648/16 784 07 648/22 641 
02 648/17 725 08 648/23 663 
03 648/18 686 09 648/24 638 
04 648/19 717 10 648/25 686 
05 648/20 659 11 648/26 551 
06 648/21 685 12 648/28 1 058 
Výměra parcel celkem (m2) 8 493 
 
Tab. 22 – Základní údaje o ostatních parcelách pro lokalitu D – Jinačovice (kat. úz. 660272) 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku Parcelní číslo Výměra Druh pozemku 
648/27 2 024 Ostatní plochy 648/28 1 058 Orná půda 
Výměra parcel celkem (m2) 3 682 
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Obr. 16 – Výstavba rodinných domů v lokalitě D – Jinačovice 
5.3.5 Lokalita E – Babice nad Svitavou 
Řešená lokalita se nachází na severním okraji obce Babice nad Svitavou (viz Obr. 17). 
Samotná obec je umístěna severovýchodně od Brna ve vzdáleností 20km. Lokalita byla 
stavebně připravena na 54 samostatně stojících rodinných domů. 
 
Obr. 17 – Umístění lokality E – Babice nad Svitavou 
Developer pro potřebu investice vykoupil 5,49 ha orné půdy a ostatních ploch (viz 
Tab. 23). Lokalita byla rozdělena na 54 stavebních parcel (viz Tab. 24, Obr. 18 a 19). 
Plánovaná plocha stavební parcel určených prodeji činí 4,69 ha. Zbývající plocha 0,8 ha (viz 
Tab. 25) byla použita pro novou komunikaci nebo zůstala nevyužita. 
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Tab. 23 – Základní údaje o vykupovaných parcelách pro lokalitu E – Babice nad Svitavou (kat. úz. 600695) 
 
Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ Parcelní 
číslo 
Výměra 
(m
2
) 
Druh 
pozemku 
BPEJ 
983/105 719 Orná půda 51814 983/70 27 Orná půda 51410 
983/104 2 821 Orná půda 51410 983/69 42 Orná půda 51410 
983/103 3 196 Orná půda 51410 126/36 77 Orná půda 51410 
983/102 3 594 Orná půda 51410 126/35 142 Orná půda 51410 
983/101 1 157 Orná půda 51410 126/34 77 Orná půda 51410 
983/100 2 145 Orná půda 51410 126/33 95 Orná půda 51410 
983/99 2 142 Orná půda 51410 126/32 42 Orná půda 51410 
983/98 2 574 Orná půda 51410 126/31 116 Orná půda 51410 
983/97 5 154 Orná půda 51410 126/30 155 Orná půda 51410 
983/96 1 382 Orná půda 51410 126/29 118 Orná půda 51410 
983/95 1 385 Orná půda 51410 126/28 189 Orná půda 51410 
983/94 4 984 Orná půda 51814 126/27 74 Orná půda 51410 
984/93 2 852 Orná půda 51814 126/26 76 Orná půda 51410 
983/92 2 462 Orná půda 51814 126/25 181 Orná půda 51410 
983/91 2 669 Orná půda 51814 126/24 94 Orná půda 51410 
983/90 2 583 Orná půda 51814 126/23 97 Orná půda 51410 
983/89 2 964 Orná půda 51814 126/22 86 Orná půda 51410 
983/88 2 709 Orná půda 51814 126/21 76 Orná půda 51410 
983/87 39 Orná půda 51410 126/20 10 Orná půda 51410 
983/86 87 Orná půda 51410 126/19 91 Orná půda 51410 
983/85 3 275 Orná půda 51410 126/18 154 Orná půda 51410 
36/5 289 Orná půda 51410 36/4 119 Orná půda 51410 
126/1 257 Orná půda 51410 983/57 1 294 Orná půda 51410 
Výměra parcel celkem (m2) 54 871 
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Tab. 24 – Základní údaje o stavebních parcelách pro lokalitu E – Babice nad Svitavou (kat. úz. 600695)   
 
Označení 
RD 
Parcelní číslo Výměra (m2) Označení 
RD 
Parcelní číslo Výměra 
01 983/134 658 28 983/95 861 
02 983/261 749 29 983/167 920 
03 983/152 741 30 983/166 798 
04 983/151 732 31 983/165 798 
05 983/150 724 32 983/101 798 
06 983/88 715 33 983/100 798 
07 983/85 772 34 983/99 798 
08 983/155 817 35 983/98 876 
09 983/154 798 36 983/170 1 195 
10 983/153 798 37 983/169 992 
11 983/92 798 38 983/168 983 
12 983/91 798 39 983/105 973 
13 984/90 798 40 983/104 963 
14 983/89 876 41 983/103 953 
15 983/160 843 42 983/102 1 035 
16 983/159 780 43 983/57 1 129 
17 983/158 780 44 983/171 965 
18 983/157 780 45 983/172 965 
19 983/156 780 46 983/173 965 
20 983/94 780 47 983/174 964 
21 983/93 861 48 983/175 963 
22 983/164 876 49 983/176 963 
23 983/163 780 50 983/177 962 
24 983/162 780 51 983/178 961 
25 983/161 780 52 983/179 960 
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26 983/97 780 53 983/180 959 
27 983/96 780 54 983/181 1 210 
Výměra parcel celkem (m2) 46 861 
↑Tab. 24(dokončení) 
 
Tab. 25 – Základní údaje o ostatních parcelách pro lokalitu E – Babice nad Svitavou (kat. úz. 600695) 
 
Základní údaje o ostatních parcelách  
pro lokalitu E – Babice nad Svitavou (kat. úz. 600695) 
Parcelní 
číslo 
Výměra (m2) Druh pozemku Parcelní 
číslo 
Výměra Druh pozemku 
983/182 5 395 Ostatní plochy 126/36 77 Orná půda 
126/25 181 Orná půda 126/35 142 Orná půda 
126/24 94 Orná půda 126/34 77 Orná půda 
126/23 97 Orná půda 126/33 95 Orná půda 
126/22 86 Orná půda 126/32 42 Orná půda 
126/21 76 Orná půda 126/31 116 Orná půda 
126/20 10 Orná půda 126/30 155 Orná půda 
126/19 91 Orná půda 126/29 118 Orná půda 
126/18 154 Orná půda 126/28 189 Orná půda 
36/4 119 Orná půda 126/27 74 Orná půda 
126/1 257 Orná půda 126/26 76 Orná půda 
36/5 289 Orná půda - - - 
Výměra parcel celkem (m2) 8 010 
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Obr. 18 – Výstavba rodinných domů v lokalitě E – Babice nad Svitavou 
 
62 
 
 
Obr. 19 – 3D Vizualizace lokality E – Babice nad Svitavou 
5.4 NÁKLADY PROJEKTŮ SATELITNÍHO MĚSTEČKA 
Náklady developera lze obecně rozdělit do dvou hlavních oblastí a těmi jsou náklady 
na technickou vybavenost stavebních parcel a náklady na pořízení potřebných pozemků pro 
investici. 
5.4.1 Náklady na technickou vybavenost parcel 
Náklady na technickou vybavenost stavebních pozemků v residenčních lokalitách jsou 
obsaženy v přiložených rozpočtech k projektové dokumentaci. Součástí technické 
vybavenosti jsou inženýrské sítě, komunikace a veřejné osvětlení. Mezi inženýrské sítě patří 
kanalizace (dešťová, splašková nebo jednotná), vodovod, plynovod (obec Babice nad 
Svitavou není plynofikovaná, plynovod není součástí rozpočtu) a rozvody elektřiny. 
Vodovody a plynovody jsou napojeny na stávající sítě v obcích. Kanalizace je řešena 
v jednotlivých lokalitách odlišně. Všechny inženýrské sítě jsou u nově vybudovaného 
hlavního řadu vyvedeny na hranici jednotlivých stavebních pozemků, přípojky na 
jednotlivých stavebních parcelách jsou individuálně řešeny a hrazeny až koncovými vlastníky.  
Napojení elektrické sítě je výhradně projektováno a navrženo distributorem média, 
developer na základě smlouvy s distributorem hradí pouze rozvodné skříně na hranicích 
jednotlivých stavebních parcel. Do rozpočtu budou započítány pouze rozvodné skříně podle 
počtu stavebních parcel. Rozvodné skříně podle příkonu lze rozdělit do dvou kategorií, 
v lokalitách s předpokládaným vytápěním pomocí plynu je projektován příkon 3x25A, 
v případě nemožnosti napojení na plynovod je příkon rozvodné skříně projektován na 3x32A. 
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Cena rezervovaného příkonu na základě smlouvy s distributorem (E. ON pro Jihomoravský 
kraj) je 500 Kč za každý 1A.63 Pro případ nižšího příkonu 3x25A je cena 12500 Kč a pro 
vyšší příkon 16000 Kč.  Náklad na elektroinstalace je započítán do investice.   
Jednotlivé nákladové položky technické vybavenosti jsou obsaženy v objednaném 
rozpočtu developerem (Souhrnný přehled v Tab. 26,27,28,29 a 30).  Rozpočty jsou zhotoveny 
dle běžných tržních cen vydávaných ve sbornících URS a RTS pro vyhodnocení, zda bude 
dosaženo požadovaného zisku a pro výkaz výměr (tzv. slepý rozpočet) sloužící jako podklad 
pro nacenění dodavateli, kteří se uchází o zakázku při výběrovém řízení. Autor vychází 
z předběžných rozpočtů objednané developerem. Je nutné oddělit rozpočet developera a 
rozpočet dodavatele, který uspěl ve výběrovém řízení. Developer primárně zjišťuje rentabilitu 
podle běžných cen, teprve až při samotné realizaci může investor počítat s nižšími náklady, 
pokud na základě soutěže vybraný dodavatel půjde pod cenu stanovenou rozpočtem investora. 
Všechny položky kromě elektroinstalace (viz Tab. 26, 27, 28, 29, 30) jsou uváděny 
v tabulkách primárně bez DPH, jelikož zakázky, změněné sazbou o jeden procentní bod jsou 
daněním rozdílné. Položka elektroinstalace je upravena legislativou a jedná se o jednorázový 
poplatek, který není navyšován DPH, proto se započítává až ke zdaněnému celkovému 
nákladu ostatních položek. 
 
Tab. 26 – Rozpočet lokality A – Hajany 
Položka 
Cena (Kč) bez 
DPH 
DPH (%) DPH (Kč) Cena (Kč) s DPH 
Komunikace 7 881 147,00 20,00 1 576 229,40 9 457 376,40 
Kanalizace dešťová 1 333 956,00 20,00 266 791,20 1 600 747,20 
Kanalizace splašková 1 252 245,00 20,00 250 449,00 1 502 694,00 
Vodovod 1 190 181,00 20,00 238 036,20 1 428 217,20 
Plynovod 704 111,00 20,00 140 822,20 844 933,20 
Veřejné osvětlení 855 342,00 20,00 171 068,40 1 026 410,40 
Celkem bez DPH (Kč) 13 216 982,00 20,00 2 643 396,40 15 860 378,40 
Elektroinstalace (s DPH) 312 500,00 
Celkem s DPH (Kč) 16 172 878,40 
 
                                               
63
 Vyhláška č. 51/2006 Sb., O podmínkách připojení k elektrizační soustavě  
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Tab. 27 – Rozpočet lokality B – Opatovice u Rajhradu 
Položka 
Cena (Kč) bez 
DPH 
DPH (%) DPH (Kč) Cena (Kč) s DPH 
Komunikace 5 897 866,00 19,00 1 120 594,54 7 018 460,54 
Kanalizace dešťová 156 144,00 19,00 29 667,36 185 811,36 
Kanalizace splašková 1 904 505,00 19,00 361 855,95 2 266 360,95 
Vodovod 707 612,00 19,00 134 446,28 842 058,28 
Plynovod 647 494,00 19,00 123 023,86 770 517,86 
Veřejné osvětlení 555 458,00 19,00 105 537,02 660 995,02 
Celkem bez DPH (Kč) 9 869 079,00 19,00 1 875 125,01 11 744 204,01 
Elektroinstalace (s DPH) 275 000,00 
Celkem s DPH (Kč) 12 019 204,01 
 
Tab. 28 – Rozpočet lokality C – Bohutice 
Položka 
Cena (Kč) bez 
DPH 
DPH (%) DPH (Kč) Cena (Kč) s DPH 
Komunikace 4 988 417,00 20,00 997 683,40 5 986 100,40 
Kanalizace dešťová 1 191 622,00 20,00 238 324,40 1 429 946,40 
Kanalizace splašková 328 736,00 20,00 65 747,20 394 483,20 
Vodovod 1 071 756,00 20,00 214 351,20 1 286 107,20 
Plynovod 372 817,00 20,00 74 563,40 447 380,40 
Veřejné osvětlení 302 466,00 20,00 60 493,20 362 959,20 
Celkem bez DPH (Kč) 8 255 814,00 20,00 1 651 162,80 9 906 976,80 
Elektroinstalace (s DPH) 262 500,00 
Celkem s DPH (Kč) 10 169 476,80 
 
Tab. 29 – rozpočet lokality D – Jinačovice 
Položka 
Cena (Kč) bez 
DPH 
DPH (%) DPH (Kč) Cena (Kč) s DPH 
Komunikace 3 757 674,00 19,00 713 958,06 4 471 632,06 
Kanalizace dešťová 1 627 736,00 19,00 309 269,84 1 937 005,84 
Kanalizace splašková 1 247 410,00 19,00 237 007,90 1 484 417,90 
Vodovod 615 999,00 19,00 117 039,81 733 038,81 
Plynovod 272 966,00 19,00 51 863,54 324 829,54 
Veřejné osvětlení 410 993,00 19,00 78 088,67 489 081,67 
Celkem bez DPH (Kč) 7 932 778,00 19,00 1 507 227,82 9 440 005,82 
Elektroinstalace (s DPH) 150 000,00 
Celkem s DPH (Kč) 9 590 005,82 
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Tab. 30 – Rozpočet lokality E – Babice nad Svitavou 
Položka Cena (Kč) bez DPH DPH (%) DPH (Kč) Cena (Kč) s DPH 
Komunikace 16 827 229,00 19,00 3 197 173,51 20 024 402,51 
Kanalizace dešťová 5 402 572,00 19,00 1 026 488,68 6 429 060,68 
Kanalizace splašková 4 398 536,00 19,00 835 721,84 5 234 257,84 
Vodovod 2 733 009,00 19,00 519 271,71 3 252 280,71 
Plynovod - 19,00 - - 
Veřejné osvětlení 1 779 772,00 19,00 338 156,68 2 117 928,68 
Celkem bez DPH (Kč) 31 141 118,00 19,00 5 916 812,42 37 057 930,42 
Elektroinstalace (s DPH) 864 000,00 
Celkem s DPH (Kč) 37 921 930,42 
 
Tab. 31 – Přehled nákladů na technickou vybavenost v řešených lokalitách 
Název Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
Kanalizace Ano Ano Ano Ano Ano 
Vodovod Ano Ano Ano Ano Ano 
Plynofikace Ano Ano Ano Ano Ne 
Komunikace Ano Ano Ano Ano Ano 
Veřejné osvětlení Ano Ano Ano Ano Ano 
Elektroinstalace 3x25A 3x25A 3x25A 3x25A 3x32A 
Rozpočtovaná výše 
nákladů na stavební 
připravenost parcel vč. 
DPH (Kč) 
16 172 879 12 019 205 10 169 477 9 590 006 37 921 931 
V tabulce 31 je vyobrazen přehled položek pro jednotlivé lokality a výsledná 
rozpočtová výše nákladů na stavební připravenost parcel vycházející z rozpočtových tabulek 
26, 27, 28, 29 a 30. 
5.4.2 Náklady developera na pořízení pozemků 
Další důležitou položkou pro developera je potřebný náklad na pořízení zemědělských 
ploch, na kterých plánuje realizovat projekt satelitního městečka. Přehled těchto nákladů je 
v tabulce 32. Tento náklad je vypočítáván z celkové rozlohy vykoupených zemědělských 
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parcel a průměrné výkupní ceny získané na základě ústního a písemného vyjádření 
developera. 
 
Tab. 32 – Přehled nákladů na pořízení zemědělských pozemků v řešených lokalitách 
Název Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
Rozloha (m2) 32 624 15 572 18 981 12 175 54 871 
Průměrná výkupní cena 
pozemků (Kč/m2) 
290 310 150 1000 550 
Náklad na pořízení 
zemědělských ploch (Kč) 
9 460 960 4 827 320 2 847 150 12 175 000 30 179 050 
 
5.4.3 Předpokládaný výnos developera 
Předpokládaný výnos je vypočítán z celkové rozlohy plánovaných stavebních parcel 
pro rodinné domy a průměrné prodejní ceny (viz Tab. 33). Rozloha stavební parcel vychází 
z výměr uvedených v projektové dokumentaci a průměrná prodejní cena vychází 
z dostupných veřejných zdrojů a vyjádření developera.  
Jelikož v lokalitě Opatovice u Rajhradu nebyla developerem stanovena pevná prodejní 
cena, resp. na každou stavební parcelu se jednotkové ceny za metr čtvereční lišily (rozdíly 
v jednotkách korun), autor práce pro jednotlivé ceny stavebních parcel vydělil plochou a 
stanovil jejich průměrnou prodejní cenu.  
V lokalitě Hajany nejsou stavební parcely primárně prodávány jako stavební místo pro 
rodinný dům, ale jako kompletní balíček v podobě nabízené katalogového rodinného domu se 
stavební parcelou zhotovené developerem. V rámci nabízeného balíčku developer prodává 
stavební parcelu levněji, než kdyby byla prodána samostatně.  V případové studii je použita 
cena za m
2
 v případě, že by kupující zvolil variantu nákupu pouze samostatné stavební 
parcely.  V lokalitách Bohutice, Jinačovice a Babice nad Svitavou je developerem stanovena 
prodejní cena pevná. 
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Tab. 33 – Základní údaje o výnosu v řešených lokalitách 
Název Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
Rozloha parcel RD 
celkem (m
2
) 
19 544 12 502 16 838 8 493 46 861 
Rozloha ostatních ploch 
celkem64 (m2) 
13 080 3 070 2 143 3 682 8 010 
Průměrná prodejní cena 
(Kč/m2) 
2 000 2 760 690 2 800 1 690 
Předpokládaný výnos 
z prodeje stavebních 
parcel RD (Kč) 
39 088 000 34 505 520 11 618 220 23 780 400 79 195 090 
 
5.5 SHRNUTÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 
V následující tabulce 34 jsou porovnány jednotlivé parametry řešených lokalit čistého 
bydlení a je zde proveden v celkovém nákladu na pořízení zemědělských ploch a nákladu na 
technickou vybavenost stavebních parcel. 
 
Tab. 34 – Shrnutí nákladů a výnosů ve všech lokalitách 
Název Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
Náklad na pořízení 
zemědělských ploch (Kč) 
9 460 960 48 27 320 2 847 150 12 175 000 30 179 050 
Rozpočtovaná výše nákladů 
na stavební připravenost 
parcel vč. DPH (Kč) 
16 172 879 12 019 205 10 169 477 9 590 006 37 921 931 
Celkový náklad (Kč) 25 633 839 16 846 525 13 016 627 21 765 006 68 100 981 
Předpokládaný výnos 
z prodeje st. parcel (Kč) 
39 088 000 34 505 520 11 618 220 23 780 400 79 195 090 
 
                                               
64 Mezi ostatní plochy patří nevyužité zemědělské plochy, veřejná prostranství, komunikace aj. 
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5.6 PREZENTACE VÝSLEDKŮ – ČÁST I. 
5.6.1 Využití plochy určené k prodeji 
Jedním ze základních předpokladů úspěchu projektu satelitního městečka je co 
nejefektivnější plošné využití vykoupených zemědělských ploch tak, aby co největší plocha 
byla určená k prodeji a byl správným způsobem využitý každý m2. Z grafu 3 vyplývá, že 
nejméně efektivně byly využity vykoupené zemědělské plochy v lokalitě Hajany (60%), 
druhou lokalitou s nejméně využitou plochou pro k prodeji je lokalita v obci Jinačovice 
(70%). Mnohem efektivněji byly využity plochy k prodeji v Opatovicích u Rajhradu (80%), a 
Babicích nad Svitavou (85%), Bohuticích (89%).  Mezi ostatní plochy patří plochy určené pro 
komunikaci a plochy bez využití, které byl developer nucen koupit například z důvodu 
potřeby napojení lokality ke stávající zástavbě a zároveň zakoupená plocha nemohla být 
z důvodu umístění nebo tvaru využita k zastavění. 
 
Graf 3 – Porovnání využití ploch pro stavební parcely a ostatních ploch 
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5.6.2 Složení nákladů na technickou vybavenost 
V grafech 4, 5 a 6 je znázorněna skladba jednotlivých položek z rozpočtu na 
technickou vybavenost jednotlivých lokalit. V grafu 4 je znázorněn celkový objem 
vynaložených finančních prostředků na vybudování komunikace včetně kanalizace dešťové a 
splaškové, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení a elektroinstalace. Z grafu je patrné, že 
největší objem prostředků jsou vynaloženy na lokalitu v Babicích nad Svitavou (37,9 mil. 
Kč).  Druhým nejvyšším nákladem na technickou vybavenost je v lokalitě Hajany (16,2 mil. 
Kč). V ostatních lokalitách byly vynaloženy prostředky podobného objemu (Opatovice u 
Rajhradu 12mil. Kč, Bohutice 10,2 mil. Kč, Jinačovice 9,6 mil. Kč). Největší procentní podíl 
(kolem 50 - 60%) v nákladech má komunikace. Sítě včetně elektroinstalace a osvětlení 
dohromady zaujímají druhou polovinu. 
 
Graf 4 – Porovnání nákladů na technickou vybavenost v Kč ve všech lokalitách 
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Graf 5 znázorňuje objem vynaložených finančních prostředků pro jednotlivé části 
odděleně. V grafu jsou jednotlivé položky seřazeny sestupně. V jednotlivých lokalitách jsou 
poměry nákladů (viz Graf 5 a 6) odlišné. Konstantní růst vzhledem k objemu je zřejmě u 
položek komunikace a veřejného osvětlení. Podobně je tomu u elektroinstalace s výjimkou 
lokality Babice nad Svitavou, kde se náklad plynovodu (obec není plynofikována) přesunul 
do elektroinstalace. Vlivem nutnosti zhotovení tlakové kanalizace se náklad zvýšil v lokalitě 
Opatovice u Rajhradu. V Bohuticích je vyšší náklad na vodovod z důvodu přeložení stávající 
vodovodní sítě, která svým umístěním znemožňovala výstavbu rodinných domů. Vyšší 
položka dešťové kanalizace vznikla na základě požadavku odvodnění trativodem v blízkosti 
hřiště. Důvodem vyššího nákladu na dešťovou a splaškovou kanalizaci je vzdálenost možného 
napojení na stávající sítě.     
 
Graf 5 – Podrobnější porovnání nákladů na technickou vybavenost v Kč v lokalitách 
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Graf 6 – Porovnání nákladů na technickou vybavenost v % ve všech lokalitách 
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poplatky (zanedbatelný náklad vzhledem k objemu zakázky), náklad na projektovou 
dokumentaci (všechny vybrané lokality zhotovil jeden projektant, proto náklad nelze použít 
jako objektivní hodnotu).  
 
Graf 7 – Porovnání nákladů na technickou vybavenost v Kč ve všech lokalitách 
 
5.6.4 Podrobný rozbor nákladů a předokládaných výnosů 
Ze základních celkových údajů lze zjistit kolik průměrně může předpokládat developer 
náklad na jeden rodinný dům. V tabulce 35 a grafu 8 je vypočítán průměrný náklad na jeden 
rodinný dům. V případě, že je předpokládaná vzdálenost napojení na stávající sítě větší a 
rodinné domy jsou umístěny z jedné strany komunikace, náklad by se měl by se pohybovat 
okolo 800 tis. Kč. Pokud projektový návrh umožňuje umístění rodinných domů na obou 
stranách komunikace, náklad na jeden rodinný dům může developer předpokládat v rozmezí 
500 až 600 tis. Kč. Cena vyššího nákladu se pohybuje v rozmezí 650 až 700 tis. Kč na 
rodinný dům v lokalitách Babice nad Svitavou a Hajany je způsobena větší projektovanou 
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rozlohou stavebních parcel (čím větší rozloha stavebních parcel, tím delší pravděpodobná 
délka uliční strany pozemku). 
 
Tab. 35 – Porovnání nákladů na technickou vybavenost na každý rodinný dům v jednotlivých lokalitách 
Lokalita Počet RD Náklady na TV celkem vč. DPH Náklad na RD 
Hajany 25 16172878,40 646 915,14 
Opatovice u Rajhradu 22 12019204,01 546 327,46 
Bohutice 21 10169476,80 484 260,80 
Jinačovice 12 9590005,82 799 167,15 
Babice nad Svitavou 54 37921930,42 702 257,97 
Průměrný náklad na technickou vybavenost RD 635785,7 
 
Graf 8 – Náklad na technickou vybavenost na stavební parcelu pro 1 RD  
Dalším orientačním údajem pro kalkulaci developera je náklad 1bm komunikace 
s inženýrskými sítěmi a veřejným osvětlením (kromě elektroinstalace, ta je započítávána 
podle počtu rodinných domů určených k připojení). Z tabulky 36 a grafu 9 je zřejmé že 
hodnota na 1bm komunikace se v jednotlivých lokalitách neliší. Vyšší hodnota u lokality 
Jinačovice je způsobena vyššími náklady na delší připojení ke stávajícím sítím. Developer 
tedy může na základě předpokládané délky komunikace předpokládat 40 tis. Kč za 1bm. 
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Tab. 36 – Porovnání nákladů na technickou vybavenost na 1bm v jednotlivých lokalitách 
Lokalita 
Počet m komunikace vč sítí a 
VO 
Náklady na TV celkem vč. 
DPH (bez Elektroinstalace) 
Náklad na 
RD 
Hajany 445 15 860 378 35 641,30 
Opatovice u 
Rajhradu 
289,2 11 744 204 40 609,28 
Bohutice 248 9 906 977 39 947,49 
Jinačovice 213,65 9 440 006 44 184,44 
Babice nad Svitavou 928 37 057 930 39 933,11 
Průměrný náklad na technickou vybavenost na 1bm komunikace 40 063,12 
 
 
Graf 9 – Porovnání nákladů na technickou vybavenost na 1bm v jednotlivých lokalitách 
 
V tabulce 37 a grafu 10 jsou porovnány náklady v jednotlivých lokalitách na pořízení 
potřebné plochy na každý rodinný dům. Nejvyšší náklad na pořízení potřebné plochy na jeden 
rodinný dům vynaložil developer v lokalitě Jinačovice (1 mil. Kč), naopak nejméně zaplatil 
v lokalitě Bohutice (136 tis. Kč). Získané údaje, vlivem jedinečnosti každé lokality a 
v závislosti na lidském faktoru, nejsou porovnatelné. Developer na základě těchto propočtů 
může upravovat svůj záměr například změnou velikosti prodávaných stavebních parcel nebo 
úpravou předpokládané prodejní ceny koncovému vlastníkovi.  
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Tab. 37 – Porovnání nákladů na pořízení potřebné plochy na každý rodinný dům v jednotlivých lokalitách 
Lokalita 
Počet 
RD 
Celková plocha 
lokality (m2) 
Plocha na 
RD (m2) 
Průměrná výkupní cena 
pozemků (Kč/m2) 
Náklad na pořízení 
plochy pro RD (Kč) 
Hajany 25 32 624,00 1 304,96 290,00 378 438,40 
Opatovice u 
Rajhradu 
22 15 572,00 707,82 310,00 219 423,64 
Bohutice 21 18 981,00 903,86 150,00 135 578,57 
Jinačovice 12 12 175,00 1 014,58 1 000,00 1 014 583,33 
Babice nad 
Svitavou 
54 54 871,00 1 016,13 550,00 558 871,30 
 
 
Graf 10 – Náklad na výkup pozemků pro RD 
V tabulce 38 a grafu 11 jsou porovnány celkové náklady na přípravu stavebních parcel 
určených k prodeji.  Nejvyšší finanční prostředky vynaložil developer v lokalitě Jinačovice 
(1,81 mil. Kč), naopak nejmenší částku zaplatil developer v lokalitě Bohutice (620 tis. Kč). 
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Tab. 38 – Rekapitulace celkových nákladů na RD 
Lokalita 
Náklad na TV pro RD 
(Kč) 
Náklad na pořízení plochy pro 
RD (Kč) 
Celkový náklad na RD 
(Kč) 
Hajany 646915,14 378450 1025365,14 
Opatovice u 
Rajhradu 
546327,46 219418 765745,46 
Bohutice 484260,8 135585 619845,8 
Jinačovice 799167,15 1014600 1813767,15 
Babice nad 
Svitavou 
702257,97 558855 1261112,97 
 
Graf 11 – Celkový náklad na stavební parcelu pro RD 
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Tabulka 39 a graf 12 porovnávají předpokládaný průměrný výnos na prodanou stavební 
parcelu určenou k výstavbě rodinného domu. Nejvyšší předpokládaný výnos je v lokalitě 
Jinačovice (1,98 mil. Kč). V lokalitě Bohutice je očekávaný výnos nejnižší (553 tis. Kč). 
V ostatních lokalitách se předpokládaný výnos pohybuje kolem 1,5 mil. Kč.  
 
Tab. 39 – Porovnání předpokládaného výnosu za každou stavební parcelu na rodinný dům v jednotlivých 
lokalitách 
Lokalita Počet RD Předpokládaný celkový výnos (Kč) Výnos na RD (Kč) 
Hajany 25 39 088 000 1 563 520,00 
Opatovice u Rajhradu 22 34 505 520 1 568 432,73 
Bohutice 21 11 618 220 553 248,57 
Jinačovice 12 23 780 400 1 981 700,00 
Babice nad Svitavou 54 79 195 090 1 466 575,74 
 
 
Graf 12 – Porovnání předpokládaného výnosu za každou stavební parcelu na rodinný dům v jednotlivých 
lokalitách 
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5.6.5 Bilance předpokládaného výnosu 
Poslední oblastí k porovnání je předpokládaný zisk developera (viz Tab. 40, 41, graf 
13, 14 a 15). V tabulce 40 a grafu 13 je znázorněno porovnání předpokládaného průměrného 
výnosu s průměrnými vynaloženými náklady na stavební parcelu pro rodinný dům. Vysoký 
zisk je předpokládán (viz Tab. 41, graf 14 a 15) v lokalitách Hajany (538 tis. Kč na RD a 
13,45 mil. Kč celkem) a Opatovice u Rajhradu (802 tis. Kč na RD a 17,66 mil. Kč celkem).  
K podstatně menšímu zisku přichází developer v lokalitách Jinačovice (167 tis. Kč na RD a 
2,02 mil. Kč celkem)a Babice nad Svitavou (205 tis. Kč na RD a 11,09 mil. Kč celkem). 
Ztrátovým projektem je lokalita Bohutice (-66,5 tis. Kč na RD a -1,4 mil. Kč celkem). 
 
Tab. 40 – Přehled celkových nákladů a předpokládaných výnosů na RD 
Lokalita Počet RD Celkový náklad na RD (Kč) Předpokládaný výnos na RD (Kč) 
Hajany 25 1 025 365,14 1 563 520,00 
Opatovice u Rajhradu 22 765 745,46 1 568 432,73 
Bohutice 21 619 845,8 553 248,57 
Jinačovice 12 1 813 767,15 1 981 700,00 
Babice nad Svitavou 54 1 261 112,97 1 466 575,74 
 
 
Graf 13 – Porovnání předpokládaného výnosu a celkového nákladu za každou stavební parcelu na rodinný dům 
v jednotlivých lokalitách 
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Tab. 41 – Předpokládaný zisk na RD 
Lokalita 
Počet 
RD 
Celkový náklad 
na RD (Kč) 
Předpokládaný výnos na 
RD (Kč) 
Bilance na 
RD(Kč) 
Bilance celkem 
(Kč) 
Hajany 25 1 025 365,14 1 563 520,00 538 154,86 13 453 871,5 
Opatovice u 
Rajhradu 
22 765 745,46 1 568 432,73 802 687,27 17 659 119,94 
Bohutice 21 619 845,8 553 248,57 -66 597,23 -1 398 541,83 
Jinačovice 12 1 813 767,15 1 981 700,00 167 932,85 2 015 194,2 
Babice nad 
Svitavou 
54 1 261 112,97 1 466 575,74 205 462,77 11 094 989,58 
 
 
Graf 14 – Předpokládaný zisk za každou stavební parcelu na RD v jednotlivých lokalitách 
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Graf 15 – Předpokládaný celkový zisk v jednotlivých lokalitách 
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5.7 ANALÝZA VÝSLEDKŮ – ČÁST I. 
Zvolení vhodného umístění lokality na základě průzkumu blízkého tržního okolí, resp. 
za kolik by bylo možné prodávat budoucí stavební parcely. Příkladem špatné volby je lokalita 
Bohutice, důvodem je nevhodně nastavená prodejní cena m2 690 Kč, kde původní cena 
stanovená developerem byla 790 Kč/m2. Cenový rozdíl mezi nákupem a prodejem tedy činí 
540 Kč/m2, ale náklad na m2 je asi 550 Kč/m2. Během namátkového průzkumu bylo zjištěno, 
že m2 běžné stavební parcely v blízkém okolí je prodáván v rozmezí 300 až 500 Kč/m2. I 
přesto, že developer snížil cenu o 100 Kč/m2 (prohloubil ztrátu), byl stále nejdražším 
prodejcem v okolí. Z předběžné ceny na technickou vybavenost, pohybující se okolo 40 tis. 
Kč na 1bm komunikace vč. všech sítí, si může developer spočítat, je – li vůbec vhodné 
pokračovat v investici. Současný stav projektu je takový, že developer nakoupil zemědělské 
pozemky za nízkou cenu, dokonce v katastru je plocha přeparcelovaná a nachystaná 
k investici, od roku 2010 se však nepodařilo prodat žádnou ze stavebních parcel. 
Na základě využitelnosti vybraného území je nutné zvážit vhodný způsob zástavby. 
Při srovnání vynaložených nákladů na stavební parcelu v lokalitách Opatovic u Rajhradu a 
Jinačovic je zřejmé, že náklad v Opatovicích je výrazně nižší. Důvodem je rozdělení nákladů 
na 1bm komunikace na stavební parcely situované proti sobě. Lokalita v Jinačovicích má 
situované stavební parcely jen z jedné strany komunikace, proto je předpokládaný zisk nižší.  
  Posledním důležitým faktorem je velikost nabízených stavebních parcel. 
Z předchozího porovnání průměrná velikost stavebních parcel je vyhodnocena jako největší 
v lokalitě Hajany. Jedinou celou prodanou lokalitou jsou Jinačovice. Vzhledem nynějšímu 
trendu prodávat spíše parcely o velikosti do 700m2, všechny zbylé lokality, které jsou stále 
nabízeny, mají stavební parcely zbytečně velké. Proto se developer nynějšímu trendu 
přizpůsobuje a dochází k postupnému rozdrobení původních stavebních parcel na menší.  
Z výsledného provnání je zřejmé, že nejlépe vyhodnocený a provedený projekt je 
v lokalitě Opatovice u Rajhradu.   
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6  ČÁST II. – VÝVOJ CENY POZEMKŮ 
Na základě získaných údajů z části první a zvolených výpočtových metod, uvedených 
v následujících kapitolách autor graficky znázorní vývoj ceny zemědělských pozemků až do 
podoby stavebních parcel připravených k výstavbě rodinných domů. 
Postup zhodnocování pozemků autor rozděluje do tří oblastí.: 
Oblast A – hodnota zemědělské půdy 
Oblast B – hodnota stavebně nepřipraveného pozemku 
Oblast C – hodnota stavebně připraveného pozemku 
Postup zvyšování nákladů v průběhu vývoje pozemků rozděluje do tří oblastí.: 
Oblast AN – náklady spojené s výkupem zemědělské půdy 
Oblast BN – náklady spojené se stavebně nepřipraveným pozemkem 
Oblast CN – náklady spojené se stavebně připraveným pozemkem 
6.1 OBLASTI ZHODNOCOVÁNÍ POZEMKŮ 
Oblast ceny zemědělské půdy lze rozdělit na cenu zemědělské půdy v extravilánu 
(Oblast A1) a na cenu zemědělské půdy v intravilánu. Cena zemědělské půdy v extravilánu se 
rozumí cenou orné půdy mimo oblasti určené k zastavění, v časovém rozmezí, kdy není znám 
záměr dotčené obce ji začlenit vlivem změny územního plánu do intravilánu. Cenou 
zemědělské půdy v intravilánu (Oblast A2) se rozumí zemědělské pozemky začleněné 
územním plánem k zastavění.  
Všechny zmíněné lokality byly již vykoupeny v době, kdy byl znám záměr obce je 
začlenit v územním plánu do ploch určených k zastavění, proto se cena zemědělské půdy 
pohybuje v oblasti A2. 
Protože není známa cena zemědělské půdy v oblasti (A1), autor s pomocí úředního 
ocenění65 simuluje cenu pozemků. 
                                               
65
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., O provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (oceňovací vyhláška). 
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Oblast stavebně nepřipraveného pozemku (B1) je cena zemědělského pozemku 
v intravilánu obce vyjmuté ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o cenu stavebního 
pozemku bez technické vybavenosti vycházející z průměrné výkupní ceny zaplacené 
developerem zvýšenou o správní poplatky. V další oblasti (B2) je cena stavebně 
nepřipraveného pozemku. 
Poslední oblastí (C) je vývoj ceny stavebně připraveného pozemku určeného k prodeji (C1) 
a výsledná cena (C2) vycházející z částky předpokládaného výnosu.  
Jak již bylo uvedeno, při plánování investičního záměru lze pořídit potřebné plochy 
pro zainvestování do podoby stavebních parcel dvěma způsoby. První způsob je, že developer 
koupí zemědělské pozemky na okraji obce a požaduje po obci změnu územního plánu. Z toho 
vyplývá, že zisk developera bude vyšší a s vyšším rizikem neúspěchu investice. Naopak druhý 
způsob je koupě zemědělských pozemků určených územním plánem k zastavění za vyšší 
cenu, s vyšší jistotou úspěchu, ale podstatně nižším ziskem.  
V případové studii jsou porovnávány lokality, které investor koupil za cenu vyšší s 
nižším rizikem, protože na základě nového územního plánu či změny stávajícího územního 
plánu byly pořízené zemědělské plochy určené k zastavění. 
V následujícím výpočtu na základě použití bonity půdních ekologických jednotek66 
autor simuluje prodej zemědělské půdy v případě, že není znám záměr zastavění. 
V tabulkách 42, 43, 44, 45 a 46 je vypočítána cena zemědělského pozemku k datu 
projektové dokumentace a upravená přirážkami a srážkami. Koeficient Kp nebyl použit, 
důvodem je neúměrné snížení ceny, která neodpovídá ani vzdáleně tržním cenám.  
 
 
 
 
                                               
66
 Vyhláška č. 3/2008 Sb., O provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (oceňovací vyhláška). 
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Tab. 42 – Výpočet nákladů výkup zemědělských pozemků dle bonity půdní ekologické jednotky v lokalitě A - 
Hajany 
Orná půda (m2) 26 347,94 Orná půda (m2) 1 201,20 Orná půda (m2) 310,86 
BPEJ 21010 BPEJ 20850 BPEJ 20840 
příl. 22 
vyhl.3/2008 Sb. 
(Kč) 
12,76 
příl. 22 
vyhl.3/2008 Sb. 
(Kč) 
8,80 
příl. 22 
vyhl.3/2008 Sb. 
(Kč) 
8,23 
Celkem BPEJ*m2 336 199,71 Celkem BPEJ*m2 10 570,56 Celkem BPEJ*m2 2 558,38 
Celkem (Kč) 349 328,65 
Přirážka (příloha č. 23, vyhl. 3/2008 Sb.) 20% 
Cena celkem upravená 419 194,38 
 
Tab. 43 – Výpočet nákladů výkup zemědělských pozemků dle bonity půdní ekologické jednotky v lokalitě B – 
Opatovice u Rajhradu 
Orná půda (m2) 15 572,00 
BPEJ 00501 
příl.22 vyhl.3/2008 Sb.(Kč) 8,00 
Celkem BPEJ*m2(Kč) 124 576,00 
Přirážka (příloha č. 23, vyhl. 3/2008 Sb.) 20% 
Cena celkem upravená 149 491,20 
 
Tab. 44 – Výpočet nákladů výkup zemědělských pozemků dle bonity půdní ekologické jednotky v lokalitě C – 
Bohutice 
Orná půda (m2) 18 051,80 Orná půda (m2)           929,20     
BPEJ 00100 BPEJ 00810 
příl. 22 vyhl.3/2008 Sb.(Kč) 14,62 příl. 22 vyhl.3/2008 Sb.(Kč) 10,29 
Celkem BPEJ*m2 263 917,32 Celkem BPEJ*m2        9 561,47     
Celkem (Kč) 273 478,78 
Přirážka (příloha č. 23, vyhl. 3/2008 Sb.) 20% 
Cena celkem upravená 328 174,54 
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Tab. 45 – Výpočet nákladů výkup zemědělských pozemků dle bonity půdní ekologické jednotky v lokalitě D – 
Jinačovice 
Orná půda(m2) 12 175,00 
BPEJ 30850 
příl.22 vyhl.3/2008 Sb.(Kč)                 8,43     
Celkem BPEJ*m2 (Kč) 102 635,25 
Přirážka (příloha č. 23, vyhl. 3/2008 Sb.) 20% 
Cena celkem upravená 123 162,30 
 
Tab. 46 – Výpočet nákladů výkup zemědělských pozemků dle bonity půdní ekologické jednotky v lokalitě E – 
Babice nad Svitavou 
Orná půda (m2) 21 942,00 Orná půda (m2) 32 929,00 
BPEJ 51814 BPEJ 51410 
příl. 22 vyhl.3/2008 Sb.(Kč) 4,04 příl. 22 vyhl.3/2008 Sb.(Kč) 9,50 
Celkem BPEJ*m2 88 645,68 Celkem BPEJ*m2 312 825,50 
Celkem (Kč) 401 471,18 
Přirážka (příloha č. 23, vyhl. 3/2008 Sb.) 20% 
Cena celkem upravená 481 765,42 
 
6.2 OBLASTI NÁKLADŮ DEVELOPERA 
Další důležitou vývojovou křivkou je křivka nákladová, která je rozdělena na oblasti 
nákladů spojeným s výkupem zemědělské půdy, kterou lze rozdělit na náklad spojený 
s výkupem zemědělské půdy v extravilánu (An1) a intravilánu (An2), nákladů developera na 
pořízení stavebně nepřipraveného pozemku (Bn1) ve fázi vyjmutí ze zemědělského půdního 
fondu, náklady developera na stavebně nepřipravený pozemek ve fázi stavebního pozemku 
bez technické vybavenosti. Poslední oblastí jsou náklady developera stavebně nepřipraveného 
pozemku v průběhu výstavby technické vybavenosti (Cn1) a výsledné náklady developera 
stavebně připraveného pozemku (Cn2). 
Všechny zmíněné lokality byly již vykoupeny v době, kdy byl znám záměr obce je 
začlenit v územním plánu do ploch určených k zastavění, proto se náklad na pořízení 
zemědělské půdy pohybuje až v oblasti An2. 
Nelze zjistit skutečnou hodnotu v jednotlivých fázích vývoje pozemku, proto autor využívá 
k určení hodnoty pozemku na základě pořizovací ceny developerem. 
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6.3 PREZENTACE VÝSLEDKŮ – ČÁST II. 
V tabulce 47 a 48 a grafech 16,17,18,19 a 20 je znázorněn teoretický vývoj ceny 
pozemků a vývoje nákladů developera. 
Oblast A1 vychází z teoretického výpočtu ceny zemědělské půdy úředním způsobem, 
lze tedy říci, že vypočtená hodnota zemědělských pozemků je rovna hodnotě vynaložených 
nákladů developera v případě, že by je nakoupil.  V oblastech A2, B1 a B2 se ceny nákladů a 
pozemků rovnají, lze tedy říci, že reálná hodnotu pozemků se tedy rovná vynaloženému 
nákladu na pořízení developerem. V oblastech B1 a B2 se cena pozemků zvyšuje o správní 
poplatky, protože dochází pouze k úřednímu procesu začlenění pozemků do podoby 
nezastavěného stavebního místa. Dochází k rozdílům mezi náklady developera a cenou 
pozemků až ve fázi C1 a C2. Oblasti A1, A2, B1 a An1, An2, Bn1 jsou shodné, protože 
v oblastech nákladů nejsou započítávány správní poplatky a náklad na projektovou 
dokumentaci (projektová dokumentace byla vypracována jedním projektantem, nejedná se o 
objektivní hodnotu).  
 
Tab. 47 – Vývoj ceny pozemků v jednotlivých lokalitách 
Oblast Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
A1 419 194,38 149 491,20 328 174,54 123 162,30 481 765,42 
A2 9 460 960,00 4 827 320,00 2 847 150,00 12 175 000,00 30 179 050,00 
B1 9 460 960,00 4 827 320,00 2 847 150,00 12 175 000,00 30 179 050,00 
B2 9 460 960,00 4 827 320,00 2 847 150,00 12 175 000,00 30 179 050,00 
C1 39 088 000,00 34 505 520,00 11 618 220,00 23 780 400,00 79 195 090,00 
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Tab. 48 – Vývoj nákladů developera v jednotlivých lokalitách 
Oblast Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
An1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
An2 9 460 960,00 4 827 320,00 2 847 150,00 12 175 000,00 30 179 050,00 
Bn1 9 460 960,00 4 827 320,00 2 847 150,00 12 175 000,00 30 179 050,00 
Bn2 9 460 960,00 4 827 320,00 2 847 150,00 12 175 000,00 30 179 050,00 
Cn1 25 633 839,00 16 846 525,00 13 016 627,00 21 765 006,00 68 100 981,00 
 
 
 
Graf 16 – Porovnání ceny pozemků s náklady investora v lokalitě A - Hajany 
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Graf 17 – Porovnání ceny pozemků s náklady investora v lokalitě B – Opatovice u Rajhradu 
 
Graf 18 – Porovnání ceny pozemků s náklady investora v lokalitě C - Bohutice 
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Graf 19 – Porovnání ceny pozemků s náklady investora v lokalitě D – Jinačovice 
 
Graf 20 – Porovnání ceny pozemků s náklady investora v lokalitě E – Babice nad Svitavou 
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V tabulkách 49 a 50 je znázorněno procentuelní vyjádření k předpokládanému výnosu 
(Oblast C1).  
Tab. 49 – Vývoj ceny pozemků v jednotlivých lokalitách vyjádřené v % 
Oblast Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
A1 1,07% 0,43% 2,82% 0,52% 0,61% 
A2 24% 14% 25% 51% 38% 
B1 24% 14% 25% 51% 38% 
B2 24% 14% 25% 51% 38% 
C1 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tab. 50 – Vývoj nákladů developera v jednotlivých lokalitách 
Oblast Hajany Opatovice Bohutice Jinačovice Babice n. S. 
An1 1,07% 0,43% 2,82% 0,52% 0,61% 
An2 24% 14% 25% 51% 38% 
Bn1 24% 14% 25% 51% 38% 
Bn2 24% 14% 25% 51% 38% 
Cn1 66% 49% 112% 92% 86% 
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6.4 ANALÝZA VÝSLEDKŮ – ČÁST II. 
Z výsledků v druhé části jsou patrné velké rozdíly poměrným složení vynaložených 
nákladů s předpokládaným prodejem pozemků v jednotlivých lokalitách. Jak již bylo uvedeno 
v závěru části první, v lokalitě Bohutice náklady developera převyšují předpokládaný výnos. 
Z tabulek 49 a 50 je zřejmé, že kdyby developer vykupoval v projektu Bohutice pozemky za 
cenu zemědělských pozemků, snížil by náklad na výkup o 22% a přesunul by se reálně do 
kladných čísel (pokud by se stavební parcely zdařilo prodat).  
Pokud by došlo k započítání nákladů na projektovou dokumentaci a úředních 
poplatků, lokality Babice nad Svitavou a Jinačovice by se pro developera staly téměř 
nevýnosné. Pro určení teoretického vývoje cen pozemků v realizovaných projektech 
satelitních městeček lze tedy vycházet z lokalit A, B.   
Z prezentace výsledků v druhé části vyplývá, že výše nákladů na výkup zemědělských 
pozemků v čase, kdy není pro vykupovanou oblast znám záměr k zastavění, dosahuje 
v průměru cca 2% z předpokládaného výnosu. V případě výkupu pozemků již určených 
k zastavění při správném určení prodejní ceny stavebních parcel by měli činit nejvýše 30%, 
s přihlédnutím na náklady na technickou vybavenost, které jsou hodnotou zcela určitou a lze 
je jednoduchým způsobem dopočítat. Na základě projektové studie developer zjistí, kolik bm 
komunikace musí postavit a vynásobí je běžnou cenou za 1bm komunikace. Celkový náklad 
developera by měl činit max. 80% z celkového předpokládaného výnosu. Zbylých 20% by 
měl být zisk developera, v případě pomalého prodeje a vzniklých problémů během výstavby 
by 80% předpokládaného výnosu měla být hraniční hodnota.  
Developer pomocí zpětného výpočtu může zjistit, za jak velkou výkupní cenu lze 
maximálně vykoupit potřebné pozemky, a to při správném určení prodejní ceny na základě 
tržního průzkumu a předběžného výpočtu nákladů na technickou vybavenost, které vychází 
předběžné studie. 
Příkladem špatného vyhodnocení tržní ceny je lokalita v Bohuticích. Pokud by se 
developer držel hraniční 80% ceny nákladů, musel by snížit náklad na výkup pozemků o 32%. 
Developer na lokalitě Bohutice nebude profitovat, protože výše nákladu na pořízení 
zemědělské půdy činí pouze 25% a samotné náklady na technickou vybavenost činí 87% 
z celkového předpokládaného výnosu.  
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7  ČÁST III. – ZÁVĚREČNÁ ANALÝZA PŘIMĚŘENÝCH 
NÁKLADŮ DEVELOPERA VE VAZBĚ NA 
DOSAŽITELNOU CENU POZEMKŮ  
Z analýzy v případové studii (část první a druhá) pro developera vyplývá, že musí 
vycházet z následujícího postupu. Základní hodnotou, kterou musí developer správně určit, je 
prodejní cena stavebního pozemku (CPCSP) jejímž podkladem je průzkum historického a 
současného tržního okolí (tzn. za kolik Kč/m2 byly a jsou prodávány stavební parcely 
v nejbližším okolí, jak rychle byly pozemky prodávány a jak velké pozemky byly prodávány 
nejrychleji).  
Základní výpočet celkové předpokládané prodejní ceny (CPCSP) se skládá z těchto 
položek: 
 Celková předpokládaná prodejní cena (CPCSP) 
 Celkový předpokládaný zisk (CPZ) 
 Celkový předpokládaný náklad (CPN) 
 
CPCSP = CPN + CPZ 
Samotná cena stavebního pozemku (CPCSP) pro developera se podrobně skládá 
z těchto částí.: 
 Celkový předpokládaný zisk (CPZ) 
 Celkový předpokládaný náklad (CPN) 
 Celkové náklady na pořízení potřebných zemědělských pozemků (CPNZP) 
 Celkové náklady na projektovou dokumentaci (CPNPD) 
 Celkové náklady na úřední poplatky (CPNÚP) 
 Celkové náklady na technickou vybavenost (CPNTV) 
 Celkové předpokládané reklamní náklady (CPNR) 
 
CPCSP = (CPNZP + CPNPD + CPNÚP + CPNTV + CPNR) + CPZ 
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Rozhodující položkou pro developera je předpokládaný zisk (CPZ), kterou si určuje 
developer sám. Minimální by však měl činit 20% z předpokládané prodejní ceny stavebního 
pozemku (CPCSP), aby v případě vzniklých komplikací developerovi nevznikla ztráta. 
 
CPZ ≥ 0,2*CPCSP 
CPN =  CPCSP – CPZ 
 
S možným dosažením požadovaného zisku je zjištění nejvyšší hranice nákladů na 
pořízení potřebných zemědělských pozemků (CPNZP).  
 
CPNZP =  CPCSP – CPZ – CPNPD – CPNÚP – CPNTV 
 
Cenu prodeje stavebního pozemku (CPCSP) a předpokládaný zisk (CPZ) jsou již 
stanoveny developerem. Náklady na projektovou dokumentaci (CPNPD), náklady na úřední 
poplatky (PNÚP) a náklady na technickou vybavenost (CPNTV) jsou známé a lze je dopočítat. 
Náklady na projektovou dokumentaci (CPNPD) vychází ze smluvních závazků mezi 
developerem a projektantem a jedná se o cenu velmi individuální. Pokud developer nezná 
konkrétní cenu za projektové práce již z konzultací s projektantem ve fázi předběžných studií, 
které si nechává zhotovit, může postupovat následujícím způsobem. Projektant tvoří cenu 
z režijního základu (platby zaměstnancům a platby subdodávek) a honorářového řádu 
vytvořeného Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě. Jelikož se je honorářový řád pouze doporučeným standardem, 
nelze se jím primárně řídit. Hodnota předpokládaných nákladů na projektovou dokumentaci 
vychází ze započitatelných nákladů na výstavbu objednané zakázky (náklady na technickou 
vybavenost CPNTV). Předpokládaná průměrná hodnota nákladů na projektovou dokumentaci 
lze počítat v rozmezí (2% až 15% CPNTV).  
 
0,02CPNTV ≤  CPNPD  ≥ 0,15 CPNTV 
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Vzhledem k objemu zakázky lze předpokládané náklady na úřední poplatky (PNÚP)
67
 
předpokládané náklady na reklamu (PNR)v předběžném výpočtu zanedbat. 
 
CPNZP =  CPCSP – CPZ – CPNPD – CPNTV 
 
Aplikace uvedených záměrů je ukázána na projektu satelitního městečka v lokalitě B – 
Opatovice u Rajhradu. Na základě průzkumu developer zjišťuje, že v rámci územního plánu 
obec plánuje v rámci změn v územním plánu začlenit oblast o výměře 1,55 ha do ploch 
určených k zastavění. Kontaktuje vlastníka a informuje se o možném prodeji vybrané plochy. 
Nechá si vypracovat předběžnou studii o zastavění a spočítá si náklad na technickou 
vybavenost. Na základě znalosti z předešlých investičních záměrů developer ví, že 
nejprodávanější stavební parcely pro samostatně stojící rodinné domy (typ domu je určen 
územním plánem) se pohybují kolem 700m2. Z předběžné studie zjistí základní parametry, 
mezi které patří délka komunikace (300m) a plocha určená k prodeji (1,25 ha) a spočítá 
náklady na technickou vybavenost. 
Na základě délky navržené komunikace a známé ceny za 1bm komunikace vč. sítí je 
spočítán náklad na technickou vybavenost. 
CPNTV (Kč) = délka komunikace (m) * cena za 1 bm komunikace (Kč/m) 
CPNTV (Kč) = 300(m) * 40 000 (Kč/m) 
CPNTV (Kč) = 12 000 000  
Dalším důležitým nákladem je náklad na projektovou dokumentaci (CPNPD), pokud 
dosud není dohodnuto, počítá developer hraniční hodnotu 15% z nákladů na technickou 
vybavenost. 
CPNPD (Kč) = 0,15 CPNTV (Kč) 
CPNPD (Kč) = 0,15*12 000 000 (Kč) 
CPNPD (Kč) = 1800 000 (Kč) 
                                               
67 Zákon č.634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Developer si na základě průzkumu trhu určil předpokládanou prodejní cenu 2750 
Kč/m2 a z předběžné studie ví, že může prodat 1,25 ha a provede výpočet předběžné prodejní 
ceny stavebních parcel. 
CPCSP (Kč) = předpokládaná prodejní cena (Kč/m
2
) * plocha st. parcel (m
2
) 
CPCSP (Kč) = 2750 (Kč/m
2
) * 12500 (m
2
) 
CPCSP (Kč) = 34 375 000 (Kč) 
Dalším důležitým údajem je určení předpokládaného zisku. Jak již bylo uvedeno 
v analýze výsledků, části druhé, nejnižší zisk z předpokládané prodejní ceny je 20%, aby 
developer pokryl mimořádné výdaje. 
CPZ (Kč) = 0,2*PCSP (Kč) 
CPZ (Kč) = 0,2*34 375 000 (Kč) 
CPZ (Kč) = 6 875 000 (Kč) 
Posledním krokem předběžného výpočtu je získat potřebný údaj, za jakou maximální 
průměrnou výkupní cenu může developer pořídit zemědělskou plochu (PNZP). 
CPNZP (Kč) =  CPCSP (Kč) – CPZ (Kč) – CPNPD (Kč) – CPNTV (Kč) 
CPNZP (Kč) = 34 375 000 (Kč) – 6 875 000 (Kč) – 1 800 000 (Kč) – 12 000 000 (Kč) 
CPNZP (Kč) = 13 700 000 (Kč) 
PNZP (Kč/m
2
) = CPNZP (Kč) / vykupovaná plocha (m
2
) 
PNZP (Kč/m
2
) = 13 700 000 (Kč) / 15 500 (m2) 
PNZP (Kč/m
2) = 884 (Kč/m2) 
Maximální výkupní cena pro činí 884 Kč. Jelikož developer vykupoval zemědělskou plochu 
310 Kč/m2, rozdíl ceny každého m2 je počítán do zisku developera. 
V následujícím rozboru autor využívá obecných poznatků a teoretických grafů dle 
prof. Bradáče a aplikuje postupné náklady investora a porovnání zisku v jednotlivých 
vývojových fázích. V následujících ilustrativních grafech (Graf 21, 22 a 23) jsou podrobně 
popsány jednotlivé oblasti vývoje ceny pozemků a vynaložené náklady investora. Graf 21 
znázorňuje vývoj ceny pozemků v jednotlivých etapách vzestupně od ceny zemědělských 
pozemků bez záměru k zastavění (A1) až po cenu připravených stavebních parcel (C2). Mezi 
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cenou zemědělského pozemku bez záměru k zastavění (A1) a zemědělským pozemkem 
určeným územním plánem k zastavění dochází k vysokému nárůstu (A2). Následně dochází 
k mírnému nárůstu ceny pozemků ve fázi vyjímání ze zemědělského půdního fondu (B1) a 
uhrazením správních poplatků v územním a stavebním řízení (B2). K dalšímu výraznějšímu 
zvýšení prodejní ceny pozemků ve fázi ukončení schvalování projektové části (B2). Ve fázi 
průběhu výstavby technické vybavenosti (C1) dochází prodejní ceny exponenciálně (tzn. se 
zpožděním), protože prodejnost stavební parcely začíná strmě růst až ve fázi dokončení.    
 
Graf 21 – Odvozený ilustrativní model vývoje ceny pozemků 
 
Vysvětlivky ke grafu 21 
Oblast A1 – hodnota zemědělské půdy v extravilánu 
Oblast A2 – hodnota zemědělské půdy v intravilánu (zemědělský pozemky začleněné do intravilánu obce na 
základě změny územního plánu) 
Oblast B1 – hodnota stavebně nepřipraveného pozemku (zemědělské pozemky v intravilánu obce vyjmuté ze 
zemědělského půdního fondu) 
Oblast B2 – hodnota stavebně nepřipraveného pozemku (již vyjmuté zemědělské pozemky v intravilánu obce 
zemědělského půdního fondu – stavební pozemek bez technické vybavenosti) 
Oblast C1 – cena stavebně nepřipraveného pozemku (stavební pozemek v průběhu výstavby technické 
vybavenosti)  
Oblast C2 – cena stavebně připraveného pozemku (stavební pozemek s technickou vybaveností) 
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Graf 22 znázorňuje vývoj nákladů developera v případě, že je výkup zemědělských 
pozemků prováděn ve fázi známého záměru k zastavění (An2). Mírný skokový nárůst vzniká 
vyjmutím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (Bn1). Vyšší skokový nárůst 
nastupuje na začátku fáze schvalování projektové dokumentace (Bn2). Lineární vzestup 
nákladů postupuje až při realizaci (Cn1).  Náklady po kolaudaci stavby už téměř nerostou 
(Cn2). 
 
Graf 22 – Odvozený ilustrativní model vývoje nákladů developera(v případě nákupu zemědělských pozemků 
zahrnutých v intravilánu)  
Vysvětlivky ke grafu 22 
Oblast An1 – náklady developera na pořízení zemědělské půdy v extravilánu 
Oblast An2 – náklady developera na pořízení zemědělské půdy v intravilánu (zemědělský pozemky začleněné do 
intravilánu obce na základě změny územního plánu) 
Oblast Bn1 – náklady developera na pořízení stavebně nepřipraveného pozemku (zemědělské pozemky 
v intravilánu obce vyjmuté ze zemědělského půdního fondu) 
Oblast Bn2 – náklady developera stavebně nepřipraveného pozemku (již vyjmuté zemědělské pozemky 
v intravilánu obce zemědělského půdního fondu – stavební pozemek bez technické vybavenosti) 
Oblast Cn1 – náklady developera stavebně nepřipraveného pozemku (stavební pozemek v průběhu realizace 
technické vybavenosti) 
Oblast Cn2 – náklady developera stavebně připraveného pozemku (stavební pozemek s technickou vybaveností) 
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Graf 23 porovnává vývoj nákladů developera s vývojem prodejní ceny stavebních 
parcel v případě, že developer nakoupí zemědělské pozemky určené územním plánem 
k zastavění (A2=An2 B1=Bn1 v případě že developer nemá v plánu pouze spekulovat se 
zemědělskými pozemky). Náklady prodejní cenu pozemků převyšují ve fázích schvalování 
projektové dokumentace a během samotné realizace. V prvním případě je důvodem zvýšení 
ceny pozemku až při schválení projektové dokumentace, protože dokud není řádně schválena, 
je pro případného kupce v této fázi bezcenná. V případě druhém, zatímco cena nákladů roste 
lineárně, prodejní cena pozemků roste až s velkým zpožděním, důvodem je, že pro 
případného kupce má nedokončená realizace mnohem nižší hodnotu než pro developera, který 
výstavbu započal.  
 
Graf 23 - Teoretický model vývoje ceny pozemků a vývoje nákladů developera) 
 
Vysvětlivky ke grafu 23 
Oblast A1 – hodnota zemědělské půdy v extravilánu 
Oblast A2 – hodnota zemědělské půdy v intravilánu (zemědělský pozemky začleněné do intravilánu obce na 
základě změny územního plánu) 
Oblast B1 – hodnota stavebně nepřipraveného pozemku (zemědělské pozemky v intravilánu obce vyjmuté ze 
zemědělského půdního fondu) 
Oblast B2 – hodnota stavebně nepřipraveného pozemku (již vyjmuté zemědělské pozemky v intravilánu obce 
zemědělského půdního fondu – stavební pozemek bez technické vybavenosti) 
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Oblast C1 – cena stavebně nepřipraveného pozemku (stavební pozemek v průběhu výstavby technické 
vybavenosti) 
Oblast C2 – cena stavebně připraveného pozemku (stavební pozemek s technickou vybaveností) 
Oblast An1 – náklady developera na pořízení zemědělské půdy v extravilánu 
Oblast An2 – náklady developera na pořízení zemědělské půdy v intravilánu (zemědělský pozemky začleněné do 
intravilánu obce na základě změny územního plánu) 
Oblast Bn1 – náklady developera na pořízení stavebně nepřipraveného pozemku (zemědělské pozemky 
v intravilánu obce vyjmuté ze zemědělského půdního fondu) 
Oblast Bn2 – náklady developera stavebně nepřipraveného pozemku (již vyjmuté zemědělské pozemky 
v intravilánu obce zemědělského půdního fondu – stavební pozemek bez technické vybavenosti) 
Oblast Cn1 – náklady developera stavebně nepřipraveného pozemku (stavební pozemek v průběhu realizace 
technické vybavenosti) 
Oblast Cn2 – náklady developera stavebně připraveného pozemku (stavební pozemek s technickou vybaveností) 
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8  ZÁVĚR 
Úkolem zvoleného tématu diplomové práce bylo zvýšení informační určitosti v oblasti 
vývoje cen pozemků do podoby stavebních parcel určených k výstavbě residenčního bydlení. 
Výzkum se v případové studii soustředil na porovnání rozsáhlých developerských projektů 
satelitních městeček. První část výzkumu se zabývala porovnáním a analýzou nákladů 
developera s předpokládaným výnosem. Případová studie se v druhé části zabývala samotným 
vývojem ceny pozemků v průběhu realizace.  
Z  výzkumu v první části autor zjistil, které zásadní faktory ovlivňují úspěšnost 
jednotlivých řešených projektů satelitních městeček.  
Prvním a zásadním faktorem je lukrativnost lokality ve spojitosti se strukturou 
dotčeného sídla a vzdálenost spádového území. Příkladem je plánované satelitní městečko 
v Bohuticích, které je oproti ostatním porovnávaným lokalitám ve dvakrát delší vzdálenosti 
od města Brna. Navíc developer podcenil průzkum nejbližšího trhu s nemovitostmi, protože 
pokud by chtěl prodávat stavební parcely za cenu shodnou blízkému okolí, nepokryl by ani 
náklad na technickou vybavenost.  Dalším faktorem ovlivňující prodejnost stavebních parcel 
je jejich rozměr. Nesprávná velikost stavebních parcel je zvolena v lokalitách Hajany a 
Babice nad Svitavou, prodejnost stavebních parcel prudce klesá a developer je nucen parcely 
komplikovaně dělit a tím mu vznikají vícenáklady s dělením a připojením k hlavnímu řádu. 
Navíc by se dotčená obec mohla bránit proti nepřiměřenému zahušťování lokality a mohla by 
tím způsobit developerovi značné problémy.  
Dále na základě výzkumu bylo zjištěno, že výsledná prodejní cena stavebních parcel 
se skládá z nákladů na technickou vybavenost, nákladů na projektovou dokumentaci, nákladů 
na úřední poplatky, nákladů na reklamu, nákladů na pořízení zemědělských ploch a zisku. 
Všechny tyto uvedené položky v součtu tvoří předpokládaný výnos z prodeje pozemků. 
Úkolem každého developera je správné určení prodejní ceny pozemků, které by se měly 
přibližně shodovat s nejbližším tržním okolí. Dalším důležitým faktorem je správné stanovení 
rozměrů a výměr jednotlivých stavebních parcel, které jsou nejlépe prodejné a splňují 
požadavky příslušného územního plánu obce. Všechny tyto faktory ovlivňuje vždy současný 
stav místního trhu s nemovitostmi (Jihomoravský kraj), vzdálenost nejbližšího spádového 
území (město Brno) a struktura nejbližšího sídelního celku (dotčené obce).  
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Všechny již zmíněné položky tvořící cenu stavebních parcel lze rozdělit na položky 
určité a neurčité. Mezi položky určité patří všechny náklady kromě nákladů na pořízení 
zemědělských ploch. Developer si všechny určité položky umí stanovit a spočítat. Mezi 
neurčité položky patří náklad na pořízení zemědělských ploch a zisk. Zisk si určuje developer 
sám a měly by v něm být zahrnuty i neočekávané výdaje tak, aby se nedostal do ztráty. 
Náklad pořízení zemědělských ploch nelze nijak stanovit, proto by si měl developer určit 
maximální průměrnou výkupní cenu, za kterou je ochoten pozemky vykupovat. Jednoduchý 
zpětný výpočet autor popisuje v kapitole 7. 
Výstavba satelitních městeček je značně složitý a nákladný proces, do kterého 
primárně vstupuje lidský faktor. I přes všechna možná úskalí se jedná o výnosný druh 
investice. Příkladem správného vyhodnocení projektu satelitního městečka je lokalita 
Opatovice u Rajhradu. Velikost stavebních parcel byla zvolena přiměřeně a správně 
stanovená prodejní cena za m2 zajistila krátkou návratnost vložených nákladů. 
Závěrem lze říci, že nelze procentuelně přesně stanovit jednotlivé etapy ve vývoji cen 
pozemků. Jediným vodítkem developera je správné určení prodejní ceny pro určenou lokalitu 
a zjištění možné ziskovosti. Vzhledem k řešenému dílčímu segmentu trhu s nemovitostmi, 
teoretický vývoj ceny pozemku nelze použít ke stanovení obecného vývoje cen pozemků.  
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 
RD – rodinný dům 
CPNZP  – Celkové náklady na pořízení potřebných zemědělských pozemků  
PNZP  – Náklady na pořízení potřebných zemědělských pozemků  
CPNPD – Celkové náklady na projektovou dokumentaci  
CPNÚP – Celkové náklady na úřední poplatky  
CPNTV – Celkové náklady na technickou vybavenost  
CPNR – Celkové předpokládané reklamní náklady  
CPZ – Celkový předpokládaný zisk  
CPCSP – Celková předběžná prodejní cena stavebních parcel 
CPN – Celkový předběžný náklad 
 
